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Реферат 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) содержит 76 страниц, 6 
рисунков, 54 таблицы, 33 источников литературы и 16 приложений. 
Ключевые слова: строительство скважины, бурение, проектирование, 
буровое долото, винтовой забойный двигатель, регулятор угла, шпиндельная 
секция, обсадная колонна, цементирование скважины, обсадная колонна, 
буровая установка. 
Объектом ВКР служит разведочная скважина на месторождении 
Иркутской области. 
Целью данной работы является – спроектировать технологическое 
решения для бурения вертикальной разведочной скважины глубиной 1700 
метров на нефтяном месторождении (Иркутская область).  
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Провести анализ современных производителей шарошечных долот 
5. Составить нормативную карту строительства и произвести расчёт сметной 
стоимости бурения и крепления скважины. 
6. Произвести анализ производственной и экологической безопасности, а 
также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Все технологические решения для скважины приведены с учётом 
современных достижений в области техники и технологии строительства 
скважины. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью Microsoft Excel и 
«БурСофтПроект», презентация оформлена в Microsoft PowerPoint. 
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Определения, сокращения. 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 
соответствующими расшифровками:  
ВЗД – винтовой забойный двигатель; 
ГТН – геолого-технический наряд; 
СПО – спуско-подъемные операции;  
КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 
НКТ – насосно-компрессорные трубы; 
УБТ – утяжеленная бурильная труба; 
ТБТ – толстостенная бурильная труба; 
ЦКОД – цементировочный клапан обратный дроссельный; 
ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента;  
ПЦН – пробка цементировочная нижняя; 
СКЦ – станция контроля цементирования; 
ПЗП – призабойная зона пласта;  
ПВО – противовыбросовое оборудование; 
БУ – буровая установка; 
ЦА – цементировочный агрегат 
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Введение 
 
Значение нефти и газа для современного мира и для нашей страны очень 
важно. Выбор оптимальных проектных решений при строительстве разведочных 
скважин позволяет Недропользователю получить геологическую информацию, 
необходимую для выявления рентабельности разработки месторождения, а 
также для безаварийного бурения последующих скважин. 
Анализ горно-геологических условий бурения проектируемой скважины 
показывает, что разрез сложен преимущественно солями, с переслаивающимися 
алевролитами и аргиллитами. Породы преимущественно средней твердости и 
твердые.  
Известно, что на месторождениях Иркутской области имеются проблемы 
высокоинтенсивного поглощения технологических жидкостей, осыпей и 
обвалов, прихватоопасные зоны, риск нефтеводопроявлений.  
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 
оптимальных технологических решений для строительства вертикальной 
разведочной скважины глубиной 1700 м на месторождении Иркутской области с 
учетом данных горно-геологических условий. 
Так же в работе ставится задача проанализировать современных 
производителей шарошечных долот. 
Ставятся задачи проектирования решений во всех основных сферах: 
технологической, экономической, безопасности труда и охраны окружающей 
среды.
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1 Общая и геологическая часть 
1.1 Геологические условия 
Проектный стратиграфический разрез по проектируемой скважине 
представлен в таблице А.1. Литологический состав горных пород представлен в 
таблице А.2. Физико-механические условия бурения, а также свойства горных 
пород по разрезу скважины представлены в таблице А.3. Геокриологические 
характеристики разреза скважины А.4, приложение А.   Градиенты температур, 
давлений гидроразрыва, горного давления, а также порового давления 
представлены в таблице 2.  
1.2 Характеристика нефтегазоводоносности месторождения 
(площади).  
Водоносность представлена в таблице А.5, приложение А.  
Характеристика газонефтеводоносности месторождения (площади) 
представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Нефтеносность  
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал 
Тип 
коллектора 
Плотность
, кг/м3 
Свободный 
дебит, м3/сут 
Давление на-
сыщения в 
пластовых 
условиях, 
кгс/см2 
Относится ли к источникам 
водоснабжения, краткая 
характеристика химического состава 
(для водяных горизонтов) 
от 
 
до 
 
Нефтеносность 
Є1us 1390 1400 Трещино-поровый. 705 15 50 – 
Є1mt2 
(Преображенский) 1630 1635 
Трещино-
поровый. 655 50 70 – 
Є1mt1 
(Верхнечонский Вч1) 1665 1675 
Трещино-
поровый. 790 100-150 75 – 
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Таблица 2 – Давление и температура по разрезу скважины 
 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал 
по  
вертикали, 
м 
Градиент давления 
Температура 
в конце 
интервала 
Пластового гидроразрыва пород горного  
от 
 
до 
 
МПа/м источник получения МПа/м 
источник 
получения МПа/м 
источник 
получения ℃	 источник получения 
от до  от до  от до    
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 
Q 0 5 – 0,073 ПГФ 0,186 0,186 РФЗ  0,23 РФЗ – – 
С1ts 5 25 0,085 0,085 ПГФ 0,186 0,186 РФЗ 0,23 0,23 - // - – – 
Є3vl 25 67 0,085 0,085 ПГФ 0,176 0,176 РФЗ 0,25 0,25 - // - – – 
Є2-1lt 67 150 0,100 0,100 ПГФ 0,191 0,191 РФЗ 0,25 0,25 - // - – – 
 150 211 0,060 0,060 ПГФ 0,191 0,191 РФЗ 0,25 0,25 - // - – – 
Є1an 211 370 0,060 0,060 ПГФ 0,191 0,191 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
 370 578 0,100 0,100 ПГФ 0,191 0,191 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
Є1bl 578 695 0,100 0,100 ПГФ 0,204 0,204 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
Є1bs3 695 829 0,100 0,100 ПГФ 0,196 0,196 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
14 
 
Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Є1bs2+1 829 1101 0,100 0,100 ПГФ 0,191 0,191 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
Є1us 1101 1434 0,106 0,106 ПГФ 0,196 0,196 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
Є1mt3 1434 1565 0,100 0,100 ПГФ 0,196 0,196 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
Є1mt2 1565 1625 0,100 0,100 ПГФ 0,196 0,196 РФЗ 0,26 0,26 - // - – – 
e1 ПР 1625 1645 0,096 0,096 ПГФ 0,175 0,175 РФЗ 0,28 0,28 ПГФ 13,5 ПГФ 
Є1mt1 1645 1662 0,100 0,100 ПГФ 0,175 0,175 РФЗ 0,271 0,271 ПГФ 16,5 ПГФ 
е1вч1+вч2 1662 1680 0,094 0,094 ПГФ 0,175 0,175 РФЗ 0,266 0,266 ПГФ 
16,5–
18,5 
ПГФ 
Prz 1680 1700 0,100 0,100 ПГФ 0,175 0,175 РФЗ 0,26 0,26 ПГФ  ПГФ 
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1.3 Зоны возможных осложнений 
Возможные осложнения по разрезу скважины представлены в таблице 
А.5., А.6., А.7., приложение А. 
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2 Технологическая часть 
2.1 Конструкция скважины 
Расчеты, приведенные в данном разделе выполнены на основании 
источников [1], [2], [3]. 
Конструкцию скважины разрабатывают и уточняют в соответствии с 
конкретными геологическими условиями бурения в заданном районе. Она 
должна обеспечить выполнение поставленной задачи, т.е. достижение проектной 
глубины, вскрытие нефтегазоносного залежи и проведение всего намеченного 
комплекса исследований и работ в скважине, включая ее использование в 
системе разработки месторождения. 
2.1.1 Обоснование конструкции скважины: 
Так как скважина разведочная, в дальнейшем планируется перфорация и 
испытания пласта, то выбираем закрытый тип забоя скважины. Для 
предупреждения перетоков при испытании. Совмещенный график давлений 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – График совмещенных давлений и схема конструкции 
скважины 
2.1.2 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и обрушения 
горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор. Рекомендуется спускать 
направление с учетом перекрытия четвертичных отложнений (см. 
«Стратиграфический разрез скважины») на 10 м. Так как в моей скважине 50 м 
четвертичные отложения, то будем считать глубину спуска обсадной колонны 
равной 100 м. Спуск кондуктора определяется при наличии множества факторов. 
В том числе: количество продуктивных пластов, их глубины залегания, градиент 
пластового давления, градиент давления гидроразрыва, плотности нефти. 
Исходя из расчетов (Таблица 1), было принято решение спускать кондутор на 
460 м. 
 18 
 
Таблица 1 – расчет глубины спуска кондуктора 
 
Эксплуатационную колонну спускают до подошвы последнего продуктивного 
пласта и учитывают еще 50 м. под ЗУМППФ. Глубина спуска составляет 1700 м. 
2.1.3 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Диаметр эксплуатационной колонны принимается в зависимости от 
ожидаемого дебита. В любом случае диаметр эксплуатационной колонны в 
разведочных скважинах должен быть не меньше 146,1 мм для качественного 
отбора керна, обеспечения спуска пластоиспытателей или возможной 
последующей зарезки бокового ствола.  
2.1.4 Разработка обвязки обсадных колонн 
Величина максимального устьевого давления составляет 6,26МПа. 
Имя пласта Ю11 Ю12 Ю13 
1 2 3 4 
Глубина кровли продуктивного 
пласта, м (Lкр) 1390 1630 1665 
Градиент пластового давления в 
кровле продуктивного пласта, 
кгс/см2/м (Гпл) 
0,106 0,096 0,094 
Градиент давления гидроразрыва на 
предполагаемой глубине 
предыдущей колонны, кгс/см2/м 
(Ггрп) 
0,191 0,191 0,191 
Расчетные значения 
Пластовое давление в кровле 
продуктивного пласта, атм (Pпл) 147,34 156,48 156,51 
Требуемый запас 1,09 1,10 1,12 
Минимальная глубина спуска 
предыдущей колонны, м (Lконд min) 460 450 270 
Принимаемая глубина 460 
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Следовательно, проектируется ПВО ОП5-280/80х21. (280 – диаметр 
условного прохода ОП, мм; 80 – диаметр условный прохода манифольда, мм; 21 
– рабочее давление, МПа) состоящую из двух плашечных превенторов  (один с 
глухими, другой с трубными плашками) и одного универсального превентора. 
Также выбирается колонная головка – ОКО1-21-169х245 К1 (обвязываются 
кондуктор и эксплуатационная колонна). 
2.2 Углубление скважины 
2.2.1 Выбор способа бурения 
Исходя из геологических данных, под направление выбирается роторный 
способ бурения, так как четвертичные отложения сложены из мягких пород. Под 
кондуктор и эксплуатационную колону выбирается способ бурения с 
применением винтовых забойных двигателей, чтобы улучшить скорость 
проходки и обеспечить максимальную механическую скорость. 
 Таблица 5 – Способы бурения по интервалам 
Интервал бурения по вертикали, м 
Способ бурения 
от до 
0 100 Роторный 
100  460 Гидравлический забойный двигатель (ВЗД) 
460 1700 Гидравлический забойный двигатель (ВЗД) 
1655 1685 Роторный (Отбор керна) 
2.2.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу 
скважины по степени абразивности и по категории буримости для строительства 
проектируемой скважины выбраны трехшарошечные долота для интервала 
бурения под направления и PDC для интервала бурения под кондуктор и 
эксплуатационную колонну, так как они позволяют обеспечить максимальное 
значение величины механической скорости бурения при минимальном 
количестве рейсов. Данные о типоразмерах используемых долот приведены в 
таблице 6. 
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Таблица 6 – Типы долот по интервалам  
Интервал, м 0–100 100–460 460–1700 
Шифр долота 393,7 М-ЦВ(3x19mm) 
БИТ 
295,3 
В516 
УСМ.08 
(5x12m
m) 
БИТ 215,9 ВТ 613(10x6mm) 
Тип долота Шарошечное PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295.3 215.9 
Тип горных пород МС К ОК 
Присоедини- 
тельная 
резьба 
ГОСТ З 171 З 152 З 117 
API 7 5/8 6 5/8 4 1/2 
Длина, м 0,5 0,4 0,37 
Масса, кг 190 80 24 
Осевая 
нагрузка G, тс Рекомендуемая 4 4-5 4-5 
 Предельная 23 15 8 
Обороты 
ротора n, 
об/мин 
Рекомендуемая 40–60 60-80 40-60 
 Предельная 160 180 250 
Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное 
долото марки М (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную 
механическую скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал 
сложен мягкими горными породами и МСП, а проектирование долота типа PDC 
для заданного диаметра скважины не рентабельно. 
Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное 
долото марки М (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную 
механическую скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал 
сложен мягкими и с средней твердости горными породами, а проектирование 
долота типа PDC для заданного диаметра скважины не рентабельно.  Долото 
шарошечное 393,7 МЦВ для бурения с промывкой по мягким породам. С 
центральной промывкой. Отрытая опора. Корпусное. 
Для бурения интервала под кондуктор проектируется долото PDC марки 
М, МС (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную механическую 
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скорость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор долота обусловлен 
тем, что интервал сложен крепкими горными породами. У - оснащение резцами 
наивысшей̆ абразивостойкости С - дополнительные стабилизационные вставки, 
расположенные за основным рядом вооружения М - матричный корпус. 
Для бурения интервала под эксплуатационную колонну проектируется 
долото PDC марки Т - оснащение резцами повышенной̆ стойкости (по типу 
горных пород), которое обеспечит максимальную механическую скорость 
бурения и требуемую проходку на долота. Выбор долота обусловлен тем, что 
интервал сложен твердыми, крепкими и очень крепкими горными породами. 
 
2.2.3 Выбор бурголовки и режимов бурения 
Таблица 7 – Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал, м 
Тип 
керноотборного 
снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка, т 
Частота вращения 
инструмента, 
об/мин 
Расход бурового 
раствора, л/сек 
1655-1685 
PDC У12-
215,9/101,6 
SCD-3 T 
4-8 60-180 18-24 
2.2.4 Проектирование режимов бурения 
2.2.4.1 Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород 
При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие методы: 
1. Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-
технических условиях. 
2. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото. 
Результаты расчетов приведены в таблице 8. 
Таблица 8 – Результаты расчета осевой нагрузки на долото 
  
Интервал, м 0-100 100-460 460-1700 
Исходные данные 
Диаметр долота, см (Dд) 39,37 29,53 21,59 
Предельная нагрузка, тс (Gпред) 23 15 8 
Результаты проектирования 
Допустимая нагрузка, тс (Gдоп) 18 12 7 
Проектируемая нагрузка, тс (Gпроект) 8 8 6 
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Для направления была выбрана максимально возможная рекомендуемая 
осевая нагрузка. Для кондуктора и эксплуатационной колонны были выбраны 
максимально допустимые осевые нагрузки, которые попадают в интервал 
рекомендуемых статистических осевых нагрузок. 
2.2.5 Расчет частоты вращения долота 
Для всех интервалов бурения частоты вращения породоразрушающего 
инструмента проектируются согласно методике, обеспечивающие требуемую 
линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса разрушения 
горных пород представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – результаты частоты вращения долота 
Интервал, м 0–100 100–460 460–1700 
Исходные данные 
Скорость, м/с (Vл) 2,8 1,5 1 
Диаметр 
долота (Dд) 
м 0,3937 0,2953 0,2159 
мм 393,7 295,3 215,9 
Результаты проектирования 
Частота 
вращения 
n1, об/мин 135 162 173 
nстат, об/мин 60 140 180 
nпроект, об/мин 60 140 180 
где n1 – линейная скорость на периферии долота об/мин; 
nстат – линейная скорость статистическая об/мин; 
nпроект линейная скорость спроектированная об/мин; 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно известной методике, 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и 
эффективность процесса разрушения горных пород. В интервале бурения под 
направление (0-100 м) запроектировано меньшее значение частоты вращения по 
сравнению с расчетным. Это обусловлено задачей сохранения опор долота, а 
также вследствие того, что ротор работает в пределах 60-80 об/мин. Для 
кондуктора и эксплуатационной колонны были выбраны максимальные 
статистические нагрузки. 
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2.2.6 Расчёт необходимого расхода бурового раствора 
Произведен расчет требуемого расхода бурового раствора, учитывая 
следующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости 
стенок скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса 
шлама, недопущение гидроразрыва и интенсивного размыва стенок скважины. 
По результатам проектирования построены области допустимого расхода 
бурового раствора и выбраны итоговые значения с учетом дополнительных 
проверочных расчетов: обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение 
производительности насосов. Результаты проектирования расхода бурового 
раствора по интервалам бурения приведены в таблице 7. Запроектированный 
расход бурового раствора для бурения интервала под направления принимается 
70 л/с исходя из возможностей оборудования буровой установки, для 
качественной очистки забоя и необходимого выноса шлама произведем 
промывку на забое. Запроектированный расход бурового раствора для бурения 
интервала под кондуктор принимается 52 л/с для обеспечения эффективной 
очистки забоя скважины, породоразрушающего инструмента, для стабильной 
работы ВЗД, выноса шлама и предотвращения осложнений. Запроектированный 
расход бурового раствора для бурения интервала под эксплуатационную 
колонну принимается 40 л/с, что обеспечит стабильную работу ВЗД. 
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Таблица 10 – Результаты расчета расхода бурового раствора  
Интервал, м 0-100 100-460 460-1700 
Исходные данные 
Диаметр долота, м (Dд) 0,3937 0,2953 0,2159 
Коэффициент удельного расхода 
жидкости на 1 м2 забоя (K) 
0,65 0,5 0,4 
Коэффициент каверзности (Kк) 1,3 1,15 1,13 
Критическая скорость проскальзывания 
шлама относительно раствора, м/с (Vкр) 
0,15 0,12 0,1 
Механическая скорость бурения, м/ч 
(Vм) 
0,011 0,0083 0,0042 
Диаметр бурильных труб, м (dбт) 0,127 0,127 0,127 
Максимальный диаметр, м (dмах) 0,203 0,178 0,166 
Максимальный внутренний диаметр 
насадки, м (dнмах) 
0,0254 0,0127 0,0111 
Число насадок (n) 3 7 8 
Минимально допустимая скорость 
восходящего потока, м/с (Vкпмин) 
0,5 0,5 0,5 
Максимально допустимая скорость 
восходящего потока, м/с (Vкпмах) 
0,02 0,02 0,02 
Разница плотностей раствора со 
шламом и бурового раствора, г/см3 (ρсм 
– ρр) 
1,31 1,26 1,12 
Плотность бурового раствора, г/см3 (ρр) 2,4 2,6 2,83 
Результаты проектирования 
Расход 
Q1, л/с 79 34 15 
Q2, л/с 55 25 13 
Q3, л/с 73 33 14  
Q4, л/с 45 52 52 
Области допустимого расхода 
бурового раствора 
45-79 25-52 13-52 
Запроектированные значения расхода 
бурового раствора 
70 52 40 
где Q1 – расход промывочной жидкости, для эффективной очистки забоя, 
л/с; Q2 – расход раствора, при котором осуществляется подъем шлама из 
скважины, л/с; Q3 – минимальный расход бурового раствора, л/с; Q4 – 
минимальный расход бурового раствора исходя из условий создания 
необходимой скорости истечения из насадок долота, л/с; 
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Под направление выбран максимальный рекомендуемый расход 
жидкости. Под кондуктор выбран максимальный расчетный расход, 
обеспечивающий необходимую очистку ствола скважины, вынос шлама, 
минимальный расход на насадках и предотвращение прихватов. При бурении 
под эксплуатационную колонну выбран максимальный рекомендуемый расход 
жидкости, который близок к расчетным значениям. 
2.2.7 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам бурения 
представлено в таблице 11. 
Таблица 11 – Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам 
бурения 
Интервал, м 0-100 100-460 460-1700 
Исходные данные 
Диаметр долота (Dд) 
м 0,3937 0,2953 0,2153 
мм 393,7 295,3 215,3 
Нагрузка, кН (Gос) 
 
80 60 
Расчетный коэффициент, Н*м/кН (Q) 
 
1,5 1,5 
Результаты проектирования 
Диаметр забойного двигателя, мм (Dзд)  –  236,24 172,24 
Момент необходимый для разрушения 
горной породы, Н*м (Mр) 
 –  2757 1752 
Момент необходимый для вращения 
ненагруженного долота, Н*м (Mо) 
 –  147,65 107,95 
Удельный момент долота, Н*м/кН 
(Mуд) 
 –  32,61 27,4 
Технические характеристики запроектированных винтовых забойных 
двигателей представлены в таблице 12 
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Таблица 12 – Технические характеристики выбранных винтовых забойных 
двигателей 
Двигатель Интер- 
вал, м 
Наружный 
диаметр, 
мм 
Длина, 
м 
Вес, 
кг 
Расход 
жидкости, 
л/с 
Число 
оборотов, 
об/мин 
Макси-
мальный 
рабочий 
момент, 
кН*м 
ДГР-240.7/8.55 100-460 240 9975 2432 30-75 
62- 
180 
26,0-
39,0 
ДРУ2-172РС 460-1700 172 5000 1669 19-40 
80- 
200 25,3 
2.2.8 Выбор компоновки и расчет бурильной колонны 
Бурильная колонна состоит из следующих элементов: утяжеленных 
бурильных труб, стальных или легкосплавных бурильных труб, ведущей 
бурильной тубы, резьбовых переводников,[33]. 
Компоновки низа бурильной колонны выбираются из условия 
обеспечения реализации проектного профиля ствола скважины и ее 
конструкции. Компоновки низа бурильной колонны приведены в приложении Б. 
Таблица 13 – Результат расчета бурильной колонны на прочность 
И
нт
ер
ва
л,
 м
 
Те
хн
ол
ог
ич
ес
ка
я 
оп
ер
ац
ия
 
Ти
п 
се
кц
ии
 
Н
ар
уж
. д
иа
м.
, м
м  
Вн
ут
р.
 д
иа
м.
, м
м  
То
лщ
. с
те
нк
и,
 м
м 
Гр
уп
па
 п
ро
чн
. 
Ти
п 
за
мк
ов
ог
о 
со
ед
ин
ен
ия
 
Д
ли
на
, м
 
Масса, т КЗП 
1 
м 
тр
уб
ы 
се
кц
ии
 
на
ра
ст
. 
на
 в
ын
ос
л.
 
на
 р
ас
тя
ж
. 
на
 с
та
ти
ч.
 п
ро
чн
. 
Направление 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0-100 
Бурение 
КНБК №1 
Долото 393,7 - 
9,2 
 
 
е 
 
ЗП-162-
92 
0,53 - 0,380 0,380 – – – 
УБТ 203,0 100,0 8,3 0,286 2,374 2,754 – – – 
Калибра-
тор 203,0 80,0 0,6 - 0,187 2,941 – – – 
УБТ 203,0 100,0 8,3 0,241 2,000 4,941 – – – 
 БТ 127,0 108,6 65,43 0,031 2,093 11,975 1,64 >10 
7,7
0 
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Кондуктор 
100-460 
Бурение 
КНБК №2 
Долото 295,3 – 
9,2  е 
 
ЗП-
162-92 
0,4 – 0,200 0,200 – – – 
Кали-
братор 240,0 80,0 1,3 – 0,139 0,339 – – – 
Двига-
тель 240,0 – 8,69 – 2,911 3,25 – – – 
УБТ 178,0 90,0 48 0,1560 7,488 10,738 – – – 
БТ 127,0 108,6 385,23 0,0312 12,32 23,058 1,21 5,5 3,09 
Эксплуатационная 
1665-1675 
Отбор 
керна 
КНБК №4 
 
Долото 215,9  
9,2 е ЗП-162-92 
0,3  0,066 0,066 – – – 
УБТ 178,0 90,0 30 0,1454 4,613 4,679 – – – 
БТ 127,0 108,6 1598,98 0,0312 51,17 55,849 2,25 3,4 
2,3
3 
460-1700 
Бурение 
КНБК №3 
Долото 215,9 – 
9,2 е ЗП-162-92 
0,4 – 0,060 0,060 – – – 
Двигатель 172,0 – 9,1 – 1,081 1,141 – – – 
УБТ 178,0 90,0 12 0,1454 1,872 3,013 – – – 
Калибрато
р 212,0 70,0 0,96 – 0,170 3,183 – – – 
УБТ 90,0 90,0 24 0,1454 3,744 6,927 – – – 
Яс гидрав. 171,0 63,6 4,3 – – 6,927 – – – 
БТ 127,0 108,6 2457 0,0312 76,72 59,735 2,29 2,8 1,78 
2.3 Обоснование типов и компонентов состава буровых растворов 
Основным критерием выбора типа буровых растворов является их 
способность обеспечивать строительство высококачественных и рентабельных 
скважин с минимальным негативным воздействием на окружающую природную 
среду и фильтрационные свойства продуктивных пластов. 
Качество бурового раствора должно обеспечивать успешную проводку 
скважины, крепление её обсадными колоннами и эффективное вскрытие 
продуктивного пласта. 
2.3.1 Обоснование плотности буровых растворов 
Плотность буровых растворов для интервалов совместимых условий бурения 
рассчитывается исходя из условий сохранения устойчивости горных пород. При 
расчете плотности бурового раствора учтены требования раздела XVIII «Правил 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 2017 г. (в редакции от 
01.03.2017 г.) [22].  
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Интервал бурения 0-100 м - бентонитовый буровой раствор с плотностью 1050 
кг/м3; 
Интервал бурения 100-460 м - соленасыщеный буровой раствор с 
плотностью 1260 кг/м3; 
Интервал бурения 460-1700 м – соленасыщеный буровой раствор с 
плотностью 1120 кг/м3; 
Компонентный состав бентонитового раствора представлен в таблице 14. 
Таблица 14 – Компонентный состав бентонитового раствора для бурения 
интервала 0-100 м под направление 
Наименование 
химического 
реагента 
Назначение Класс 
Концентрация 
кг 
1 2 3 4 
Каустическая 
сода 
Поддержание 
требуемого рН 
бурового раствора 
Регулятор 
щелочности 
(pH) 
57 
Глинопопрошок 
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных 
свойств, снижение 
фильтрации 
Структурообра
зователь 3797 
Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния Утяжелитель  57 
ПАЦ НВ 
PolyPac ELV, 
Ecopac LV, PAC 
L) 
Снижение вязкости 
раствора при 
попадании глин и 
диспергируемой 
твердой фазы 
Регулятор 
фильтрации 72 
Барит Регулирование плотности 1000 14195 
 
Данный раствор после приготовления обеспечивает технологические 
свойства, представленные в таблица 15. 
Таблица 15 – Технологические свойства бентонитового раствора для бурения 
под направление 
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Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,05-1,06 
Условная вязкость, с 30-40 
Содержание песка, % <2 
Таблица 16 – Компонентный состав соленасыщенного раствора для бурения 
интервала 100-460 м под кондуктор 
Наименование 
химического 
реагента 
Назначение Класс 
Концентрация 
кг 
Каустическая 
сода 
Поддержание 
требуемого рН 
бурового раствора 
Регулирование 
щелочности среды 103 
Сода 
кальцинирован
ная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
Понизитель 
жесткости 247 
Бентонит 
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных 
свойств, снижение 
фильтрации 
Структурообразова
тель 20510 
ПАЦ НВ 
PolyPac ELV, 
Ecopac LV, 
PAC L) 
Регулятор фильтрации Понизитель фильтрации 2051 
ПАЦ ВВ 
(PolyPac R, 
EcoPAC HV, 
PAC R) 
Регулятор 
фильтрации, 
реологических 
свойств 
Регулятор 
фильтрации 1026 
Соль NaCL 
(Галит) 
Предотвращение 
растворения солей, 
замерзания бурового 
раствора 
Соль 5128 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 
Смазочная 
добавка 
(PROLUBE, 
ECOLUBE, 
Enviro-Torq) 
Снижение 
коэффициента трения 
в скважине 
Смазка 1026 
Пеногаситель 
(Defoam-Penta, 
Bara- Defoam–1 
/ W-300) 
Предотвращение 
пенообразования Пеногаситель 42 
Данные растворы после приготовления обеспечивает технологические 
свойства, представленные в таблице 17. 
Таблица 17 – Технологические свойства соленасыщенного раствора для бурения 
интервала под кондуктор 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,05–1,45(1,26) 
Условная вязкость, с 25–60 
Пластическая вязкость, сПз 10–25 
ДНС, дПа 40–80 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 24–90/36–135 
Водоотдача, см3/30 мин 3–5 
pH 8–9 
Содержание песка, % < 0,5 
Компонентный состав соленасыщенного раствора для бурения 
интервала 460-1700 м под эксплуатационную колонну, до первичного вскрытия 
продуктивного пласта представлен в таблице 18. 
Таблица 18 – Компонентный состав соленасыщенного раствора для бурения 
интервала 460-1700 м под эксплуатационную колонну 
Наименование 
материала Назначение Класс Концентрация 
1 2 3 4 
Каустическая сода Поддержание требуемого рН бурового раствора Регулятор щелочности (Ph) 90 
Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов кальция и 
магния Понизитель жесткости 214 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 4 
Бентонит 
Придание раствору требуемых 
реологических и тиксотропных 
свойств, снижение фильтрации 
Структурообразователь 17828 
ПАЦ НВ Регулятор фильтрации Понизитель фильтрации 1783 
ПАЦ ВВ 
(PolyPac R, EcoPAC 
HV, PAC R) 
Регулятор фильтрации, 
реологических свойств Регулятор фильтрации, 892 
Соль (NaCL) 
Галит 
Предотвращение растворения 
солей, замерзания бурового 
раствора 
Соль 4457 
Смазочная добавка 
(PROLUBE, 
ECOLUBE, Enviro-
Torq) 
Снижение коэффициента трения 
в скважине Смазка 20510 
Пеногаситель 
(Defoam-Penta, Bara- 
Defoam–1 / W–300) 
Предотвращение 
пенообразования Пеногаситель 36 
 
Данные растворы после приготовления обеспечивает технологические 
свойства, представленные в таблице 19. 
Таблица 19 – Технологические свойства полимерглинистого раствора для 
бурения интервала под эксплуатационную колонну 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,05–1,45(1,12) 
Условная вязкость, с 25–60 
Пластическая вязкость, сПз 10–25 
ДНС, дПа 40–80 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 24–90/36–135 
Водоотдача, см3/30 мин 3–5 
pH 8–9 
Содержание песка, % < 0,5 
Обоснование плотности производится с учетом возможных осложнений по 
разрезу скважины и условий предупреждения проявления пластов 
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Таблица 20 – Величина удельного веса для интервалов 
Показатель Интервал бурения, м под направление под кондуктор под ЭК 
Удельный вес, 
кг/м3 1050 1260 1120 
Расчёт потребного количества бурового раствора и реагентов 
представлен в приложении В. 
2.3.2 Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Расчет гидравлической программы промывки скважин был выполнен в 
программе (Бурсофтпроект),[33]. 
Результаты расчета представлены в таблицах 21, 22, 23. 
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Таблица 21 – Гидравлические показатели промывки скважины 
Интервал по стволу, 
м Вид 
технологи-
ческой 
операции 
Наименьшая 
скорость 
восходящего 
потока в  
открытом 
стволе, м/c 
Удельный 
расход, л/c 
на см2 к.п. 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки Скорость 
истече-
ния, м/c 
Мощность 
срабатыва-
емая на 
долоте, 
л.с./дм2 от (верх) до (низ) 
количество, 
шт 
диаметр, 
мм 
Под направление 
0 100 Бурение 0,481 0,058 Периферийная 3 19 82,3 3,45 
Под кондуктор 
100 460 Бурение 0,787 0,076 Периферийная 5 12 92 4,2 
Под эксплуатационную колонну 
460 1700 Бурение 1,119 0.109 Периферийная 6 10 84,9 4,57 
Отбор керна 
1655 1685 Отбор керна 0,809 0.077 Периферийная 6 10 60 67,2 
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Таблица 22 – Режим работы буровых насосов 
 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Тип 
Ко
ли
че
ст
во
, ш
т Режим работы бурового насоса 
Суммарная 
производи-
тельность 
насосов в 
интервале, л/с 
КП
Д 
диаметр 
цилиндров
ых втулок, 
мм 
допустимое 
давление,  
кгс/см2 
коэффициент 
наполнения 
число 
двойных 
ходов в 
мин. 
производи-
тельность, 
л/с от (верх) 
до 
(низ
) 
0 100 Бурение УНБТ-1250 2 95 180 256,5 1 51 35 70 
100 460 Бурение УНБТ-1250 2 95 150 387,6 1 58 26 52 
460 1700 Бурение УНБТ-1250 1 95 180 256,5 1 59 40 40 
1655 1685 Отбор керна УНБТ-1250 1 95 180 256,5 1 41 28 28 
Таблица 23 – Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по стволу, м 
Вид техно- 
логической 
операции 
Давление на 
стояке в конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
элементах КНБК 
бурильной 
колонне 
кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
 буровой 
установки от (верх) 
до 
(низ) 
насадках 
долота 
забойном 
двигателе 
0 100 Бурение 88,4 68,4 0 9,8 0,1 10 
100 460 Бурение 165,7 63 62,7 25,4 4,6 10 
460 1700 Бурение 178 47,7 43,1 44,9 32,3 10 
1655 1685 Отбор керна 102,6 23,8 0 37,5 32,2 9,2 
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2.4 Проектирование процессов заканчивания скважины 
 2.4.1 Расчет обсадных колон 
2.4.1.1 Расчет наружных избыточных давлений 
Таблица 24 – Исходные данные к расчету эксплуатационной колонны 
Параметр Значение Параметр Значение 
Плотность продавочной 
жидкости ρпрод, кг/м3 
1000 Плотность буферной жидкости 
ρбуф, кг/м3 
1030 
Плотность облегченного 
тампонажного раствора ρтр 
обл, кг/м3 
1400 Плотность тампонажного 
раствора нормальной 
плотности ρтр н, кг/м3 
1820 
Плотность нефти ρн, кг/м3 790 Глубина скважины, м 1700 
Высота столба буферной 
жидкости h1, м 
1700 Высота столба тампонажного 
раствора нормальной 
плотности h2, м 
410 
Высота цементного стакана 
hст, м 
10 Динамический уровень  
скважины hд, м 
1133,3 
 
 
Рисунок 2 – Эпюра наружных избыточных давлений эксплуатационной 
колонны 
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Рисунок 3 – Эпюра наружных избыточных давлений эксплуатационной 
колонны 
2.4.2 Расчет внутренних избыточных давлений 
Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним 
давлением, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства. 
По данным проектирования строим эпюру внутренних избыточных 
давлений рисунок 4, 5. 
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Гл
уб
ин
а,
 м
Наружние избыточные давления, МПа
При цементировании 
тампонажного раствора и 
снятом устьевом давлении, 
МПа
 37 
 
 
Рисунок 4 – Эпюра внутренних избыточных давлений для ЭК 
 
Рисунок 5 – Эпюра внутренних избыточных давлений для кондуктора. 
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2.4.1.3 Конструирование обсадной колонны по длине 
Таблица 25 – Характеристика обсадных колонн 
№ 
секций 
 
Тип 
резьбо-
вого 
соедине-
ния 
Груп
па 
проч
нос-
ти 
 
Толщина 
стенки,  
мм 
 
Длина, м 
 
Вес, кг 
 Интервал 
установки, м 
 
1 м 
трубы 
 
секций 
 
суммар-
ный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Направление  
1 ОТТМ Д 8,5 100 68,52 6852 6852 0–100 
Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 460 48,13 22139,8 28991,8 0–460 
Эксплуатационная колонна 
1 ОТТМ Д 7,3 1700 29,4 49980 78971,8 0–1700 
 
2.4.1.4 Технологическая оснастка обсадных колонн 
Таблица 26 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
Название колонны, 
условный диаметр  
Наименование, 
шифр, 
типоразмер 
Интервал 
установки, м 
Количество  
элементов 
на     
интервале
, шт 
Сумарное, 
шт От,по стволу 
До,по 
стволу 
Направление 324 
БКМ-324 0 100 1 1 
ЦЖ 0 100 3 3 
ЦТГ 168/216 0 100 4 4 
Кондуктор 245 
БКМ-245 0 460 1 1 
ЦКОД-245  450 1 1 
ЦЖ 0 460 4 29 130 1130 25 
ПРП-Ц-В 245  450 1 1 
Эксплуатационная 168 
БКМ-168 1700 1700 1 1 
ЦКОД-168 1690 1690 1 1 
ЦЖ 460 1700 31 31 
ПРП-Ц-В 168 1690 1690 1 1 
2.4.2 Расчет процессов цементирования скважины. 
2.4.2.1 Выбор способа цементирования обсадных колонн 
Расчеты, приведенные в данном разделе выполнены на основании 
источника [10]. 
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Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или 
поглощения раствора по формуле: 	Ргскп	 + Ргдкп ≤ 0,95 ∗ Ргр,                                               (1) 
где Pгскп – гидростатическое давление в кольцевом пространстве в 
конце продавки тампонажного раствора, Мпа. 
Ргдкп – гидростатические потери давления в кольцевом 
пространстве, Мпа. 
Ргр – давление гидроразрыва пород на забои скважины. 
Поскольку 26,12 ≤ 27,71 условие выполняется, выбираем 
цементирование в одну ступень.  
2.4.2.2 Расчёт объёма тампонажной смеси и количества составных 
компонентов 
Результаты данного расчета сводятся в таблицу 27. 
Таблица 27 – Количество основных компонентов тампонажной смеси и 
необходимых объемов технологических жидкостей 
Наименование  
Объем 
жидкости, 
м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса 
компонента, 
кг 
Буферная 
жидкость 11,21 
2,8 1030 2,8 МБП–СМ   196 
8,41 1030 8,41 МБП–МВ 126,15 
Продавочная 
жидкость 32,90 1000  Тех.вода – 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
18,37 1400 12,73 
ПЦТ–I I I об 
(4-6)-100 
15437 
НТФ 7,53 
Нормальной 
плотности 
тампонажный 
раствор 
8,22 1820 5,28 
ПЦТ –I–100 10913 
НТФ 3,37 
2.4.2.3 Выбор типа и расчёт необходимого количества 
цементировочного оборудования 
Необходимое число цементосмесительных машин рассчитывается 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси, расположенной в их бункерах:  
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m( =	Gсух Gб⁄                                                                 (2) 
где Gсух – требуемая суммарная масса сухого тампонажного материала, т.; Gб – 
вместимость бункера смесителя для УС 6-30, равная 10 тонн для облегченного 
тампонажного раствора и 13 тонн – для «тяжелого». В связи с тем, что 
облегченный тампонажный раствор и раствор нормальной плотности не 
должны смешиваться, расчет количества цементосмесительных машин ведется 
для каждого цемента отдельно. Причем в случае превышения массы цемента 
над грузоподъемностью бункера менее, чем на 3 тонны, можно не увеличивать 
число цементносмесительных машин, а производить досыпку цемента в момент 
приготовления. 
Облегченный тампонажный раствор:   
 m2 = 1,54 принимаем 2 УС 6-30. 
Тампонажный раствор нормальной плотности:   
m2 = 0,83 принимаем 1 УС 6-30. 
На рисунке 6 представлена схема расположения оборудования при 
цементировании. 
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Рисунок 6 – Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования 
1 – цементносмесительная машина УС6-30; 2 – бачок затворения; 
3 – цементеровочный агрегат ЦА-320М; 4 – осреднительная емкость УСО-20; 
5 – цементировочный агрегат ЦА-320М (резервный); 6 – подводящая водяная 
линия; 7 – автоцистерна; 8 – станция КСКЦ 01; 9 – блок манифольдов СИН-
43; 10 – устье скважины 
2.4.2 Проектирование процессов испытания и освоения 
скважин 
Для герметизации устья скважины используется фонтанная арматура 
типа АФ1-80/65х14. 
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Вид перфорации указан в таблице 28. 
Таблица 28 – Результаты проектирования перфорации скважины 
Мощность 
перфорируе-
мого 
объекта, м 
Cпособ 
спуска 
перфоратора 
(НКТ, кабель) 
Вид 
перфорации 
Типоразмер 
перфоратора 
Плотность 
перфорац
ии, отв./1 
м 
Количество 
спусков 
перфоратора 
15 Кабель Кумулятивная ORION 73КЛ 20 
Ограничива-
ется 
грузоподъе- 
ностью 
геофизическ
о-го кабеля 
При проведении испытаний в открытом стволе (в процессе бурения) 
обычно используют пластоиспытатели спускаемые на трубах (ИПТ). При 
испытании скважины в обсаженном стволе чаще всего используют 
пластоиспытатели спускаемые на кабеле, либо проводят испытания после 
вызова притока путем спуска геофизического прибора через лубрикаторную 
задвижку. Пластоиспытатель выбирается в зависимости от диаметра скважины 
(внутреннего диаметра колонны), и способа спуска в скважину. 
Выбирается пластоиспытатель спускаемый на трубах КИИ-95/146. 
2.5 Выбор буровой установки 
В таблице 29 представлены результаты проектирования и выбора 
буровой установки для строительства проектной скважины. 
Таблица 29 – Результаты проектирования буровой установки  
Выбранная буровая установка БУ -3200/200ЭУК 
Максимальный вес бурильной колонны, тс (Qбк) 59,7 [Gкр]х 0,6 ≥ Qбк   120>59,7 
Максимальный вес обсадной колонны, тс (Qоб) 78,9 [Gкр] х0,9 ≥ Qоб  180>78,9 
Параметр веса колонны при ликвидации прихвата, 
тс (Qпр) 121 
[Gкр] / Qпр ≥ 
1 
 
200/121=1,
65>1 Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 200 
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3 Обзор современных производителей шарошечных долот 
Шарошечные долота представляют собой универсальный буровой 
инструмент, т.к область применения охватывает практически все горные 
породы: от очень мягких до твердых. Разработанный ассортимент шарошечных 
долот по своим типоразмерам способен удовлетворить самые широкие запросы 
в бурении. Для увеличения ресурса долот в их конструкции используются опоры 
скольжения и вооружение шарошек с твердосплавными зубками. Для наиболее 
тяжелых условий эксплуатации изготовлены долота с элементами герметизации 
опор. 
Конструкции корпуса шарошечные долота разделяются на: 
– секционные (бескорпусные), состоящие из двух (трех) сваренных 
между собой секций со стандартной присоединительной резьбой. 
Основные конструктивные особенности долот: 
– система промывочных устройств 
– оснащение шарошек твердосплавными зубьями 
– схема опор 
– наплавка зубьев твердым сплавом 
– конструкция шарошек 
– схема опор 
– наплавка зубьев твердым сплавом 
3.1 Наклонно-направленное бурение 
Буринтех 
Долота «Z» серии имеют опции усиления спинки, козырька и обратного 
конуса шарошки, что позволяет применять их в условиях наклонно-
направленного бурения. [24] 
Ньютек Сервисез 
Серия Target HDD Technologies – это новая линия шарошечных долот с 
твердосплавным вооружением для горизонтального бурения. Все долота 
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TARGET оснащены запатентованной системой защиты козырька лапы 
EDGEGUARD® PROTECTION. Серия отличается вооружением повышенной 
плотности FULL COVERAGE CUTTERS (FC). Доступно в типоразмерах: 133.4 
мм – 165,1мм, а также в размерах 311,1мм и 444.5 мм. [26] 
Halliburton (Халибертон) 
Шарошечные буровые долота серии X обладают высокими 
эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими надежные 
результаты. Запатентованное твердосплавное покрытие зубьев Diamond 
TECH2000 обеспечивает на 50% большую износостойкость, чем стандартное 
твердосплавное покрытие. Система компенсации давления в маслонаполненной 
опоре долота обеспечивает мгновенное реагирование на изменение давления, а 
по данным исследований надежности, усовершенствованные системы 
уплотнений и подшипник превосходят своих конкурентов. [34] 
Волгобурмаш 
Шарошечные долота серии «SlimholePro» 
Шарошечные долота малого диаметра (до 171,4 мм) с герметизированной 
опорой. При проектировании и изготовлении долот данной серии используются 
современные технологии и инженерные расчеты в новейших программных 
комплексах. Значительная проходка долот достигается за счет 
высококачественных материалов, применения опор повышенной надежности, 
новых систем защиты корпуса долота и оптимального расположения режущего 
вооружения. Данный тип долот идеально подходит для бурения наклонно-
напрвленных и горизонтальных скважин. [27] 
3.2 Бурение искривленных скважин 
Буринтех  
Долота линии «ZW» предназначены для бурения искривленных скважин 
и бурения с интенсивным набором угла.Эта линия включает в себя всю гамму 
долот для любых горно-геологических условий. [24] 
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Шлюмберже (Schlumberger)  
Буровые долота серии Gemini с системой двойного сальникового 
уплотненияФирменное первичное уплотнение изготовлено из износостойкого 
эластомера, расположенного на динамической поверхности, а также из более 
мягкого материала, создающего постоянную достаточную прижимную силу. 
Пулевидная форма и большая площадь поперечного сечения этого уплотнения 
обеспечивают защиту опоры от посторонних сред. [28] 
3.3 Зарезка боковых стволов и КРС 
Буринтех  
Шарошечные долота малого диаметра (120,6мм – 165,1мм).  Данная 
линия долот для бурения стволов скважин малого диаметра. Подходит для 
зарезки боковых стволов и КРС.  Конструкция линии долот разработана с учетом 
требований к бурению горизонтальных скважин. Долота выпускаются как с 
фрезерованным, так и с твердосплавным вооружением. Главной особенностью 
этих долот является оснащение системой шеститочечной стабилизации, это 
позволяет предотвратить эксцентричное вращение долота, отрицательно 
сказывающееся на стойкости опор и облегчить их работу в условиях 
горизонтального бурения. [24] 
3.4 Бурение для ГРП 
Ньютек Сервисез 
SlipStream RC Pro – это запантентованное гибридное долото 
(твердосплавное и фрезерованное вооружение на одной шарошке), специально 
разработанное для работ при ГРП. Долото оснащено твердосплавным 
вооружением внешнего ряда для жесткого бурения чугуна или твердых 
керамических элементов, и фрезерованное вооружение внутреннего ряда - для 
бурения композитного материала, из которого как правило состоит сердцевина 
пакера. Доступно в типоразмерах: 95.3 мм, 114.3 мм и 117.5 мм. [26] 
Halliburton (Халибертон) 
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Шарошечные долота с фрезерованным вооружением серии FracForce™ 
предназначены для эффективного разбуривания пробок, применяемых при 
проведении операций по гидроразрыву пласта, после завершения работ по 
разобщению пластов и интенсификации притока. Долота подходят как для 
койлтюбинговых установок, так и для установок КРС, когда необходимо 
разбуривание пробок для гидроразрыва. 
Долота серии FracForce™ позволяют операторам снизить затраты 
благодаря сокращению непроизводительного времени работы буровой, при 
использовании неэффективных в данном случае торцевых фрезеров. [34] 
3.5 Бурение пород различной твердости 
Ньютек Сервисез 
Серия HighEnergy – это шарошечные долота с герметезированным 
фрикционным подшипником и твердосплавным вооружением. Долота серии 
HighEnergy разработаны для обеспечения отличной производительности в 
тяжелых условиях бурения, при которых к частоте вращения и нагрузке на 
долото предъявляются огромные требования.  
Доступно в типоразмерах от 190,5 мм до 349,25 мм. 
Конструкция долот Compass для строительства малогабаритных скважин 
разработана с учетом заданых условий бурения. Эти долота отличаются 
безупречной управляемостью и большой скоростью проходки даже при 
ограничении нагрузки на долото. Опоры данной серии долот обеспечивают 
высокую производительность, в том числе в глубоких скважинах с большими 
отходами по вертикали, где применяются высокооборотистые ВЗД. Серия долот 
оснащена твердосплавным вооружением и герметезированным фрикционным 
подшипником. Доступно в типоразмерах от 114,3 мм до 171,5 мм. 
Серия долот DuraTech с фрезерованным вооружением и 
герметезированным фрикционным подшипником - это решение для бурения в 
вязкоупругих и абразивных породах. Стальное вооружение покрыто 
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твердосплавной наплавкой, обеспечивает износостойкость долот в наиболее 
тяжелых условиях бурения. Долота серии DuraTech показывают высокие 
результаты даже в условиях, где требуется повышенная нагрузка на долото и 
высокая частота вращения долота. Доступно в типоразмерах от 95,3 мм до 349,3 
мм 
Серия EVEREST с фрезерованным и твердосплавным вооружением, 
может исполняться как с открытой опорой, так и с герметизированным 
подшипником. Размер долота 1 114мм (45”) – самый большой размер долота в 
отрасли на сегодняшний день. Усовершенствованный состав сплава DC30 
защитной наплавки фрезерованных долот EVEREST обеспечивает возможность 
наносить вдвое больше защитного покрытия на поверхность долота и тем самым 
серьезно усилить их износостойкость. В серии долот EVEREST представлены 
новый принцип защиты козырька лапы (патентованное решение EDGEGUARD® 
PROTECTION).  В абразивных породах защита козырька лап EdgeGuard и новый 
сплав DC30 значительно дольше сохраняют вооружение долота в рабочем 
состоянии. [26] 
Шлюмберже (Schlumberger) 
Долота серии Xplorer Expanded с фрезерованными зубьями специально 
разработаны для бурения пород от мягких до плотных с превосходной 
механической скоростью проходки и надежностью. Эти долота оснащены 
адаптивной гидравлической системой Flex-Flo*, которая дает оператору самые 
широкие возможности для достижения максимальной скорости проходки и 
обеспечения эффективной очистки ствола во всех видах работ. [28] 
Волгобурмаш 
Продуктовая серия «Motor» 
Шарошечные долота с герметизированной опорой. Разработаны для 
широкого диапазона применения. Обладают отличными показателями бурения. 
Это достигается за счет новейших схем защиты корпуса, применения опор 
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повышенной надежности, и оптимального вооружения долот. В продуктовой 
серии Motor применяются как опоры с подшипниками качения, так и опоры с 
подшипниками скольжения. [27] 
3.6 Долота большого диаметра 
Буринтех 
Шарошечные долота для строительства скважин большого диаметра 
(393,7мм – 660,4мм) Долота данной линии предназначены для бурения скважин 
с максимальной механической скоростью и большого диаметра. Комбинация 
подшипников скольжения и качения предназначены для максимальной нагрузки 
на длительном сроке службы долота. Специальная режущая структура вместе с 
особой формой зубьев и наплавкой твердым сплавом высокой прочности 
обеспечивает максимальную стойкость вооружения и механическую скорость 
проходки. Конструкция роликового подшипника выдерживает максимальные 
нагрузки с высоким числом оборотов. Оптимизированная система промывки, 
включающая центральную насадку, позволяет отлично очищать призабойную 
зону и долото, чпри этом исключается возможность образования шламовой 
подушки. 
Особенности: 
– Опора долота, рассчитанная на максимальные нагрузки; 
– Специальный наплавочный материал повышенной износостойкости; 
– Оптимизированная промывка, позволяющая снизить 
сальникообразования; [24] 
 
Волгобурмаш 
Продуктовая серия «Grand». Шарошечные долота большого диаметра (от 
393,7 мм) с негерметизированной опорой. Разработаны для бурения 
направления, кондуктора. отсутствют герметизирующие элементы в опоре, это 
позволяет выбрать максимальные габариты тел качения и лапы цапфы 
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осуществлять обильную циркуляцию промывочной жидкости в опоре, что важно 
для обеспечения быстрого охлаждения и повышения стойкости опоры и 
уменьшения крутящего момента. [27] 
Вывод: 
В данной работе рассмотрены пять основных производителей 
шарошечных долот – Буринтех, Ньютек Сервисез, Шлюмберже, (Schlumberger), 
Halliburton (Халибертон) и Волгобурмаш. существует большое количество 
разнообразных долот, которые подходят к определенным условиям бурения. 
Существует множество различных классификаций. Была разработана 
классификация долот по их назначению, согласно которой они делятся на 
долота, применяемые для: 
– наклонно-направленное бурение 
– зарезка боковых стволов и крс 
– бурение для грп 
– бурение пород различной твердости 
– долота для особых условий 
Анализ позволил выделить конструктивные отличия этих долот. 
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4 Финансовый менеджмент ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
4.1.1 Расчет нормативной продолжительности строительства 
скважин 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. 
Таблица 30 – Исходные данные 
Наименование скважины  
1 2 
Проектная глубина, м: 1700 
Способ бурения:  
– под направление роторный 
– под кондуктор и эксплуатационную колонну с применением ВЗД 
Цель бурения разведка 
Конструкция скважины:  
–  направление 323,9 мм на глубину 100 м 
–  кондуктор 244,5 мм на глубину 460 м 
–  эксплуатационная 168,3 мм на глубину 1700 м 
Буровая установка БУ -3200/200ЭУК 
Оснастка талевой системы 5´6 
Насосы:  
– тип- количество, шт. УНБТ-1250–2 шт. 
–  в интервале 0-100 м 70 
–  в интервале 100-460 м 52 
– в интервале460-1700 м 40 
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ): d 178 мм32 м 
Забойный двигатель (тип):  
- в интервале 100-460 м ВЗД ДГР-240М 7/8 
- в интервале460-1700 м ВЗД ДГР-172 7/8.56 
- в интервале отбора керна PDC У12-215,9/101,6 SCD-3 T 
Бурильные трубы: длина свечей, м 36 
  
4.2.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
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Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
также действующие на буровом предприятии нормы механического бурения на 
нефтяном месторождении представлены в таблице 31. 
Таблица 31 – Нормы механического бурения на нефтяном месторождении 
Интервалы 
бурения 
Интервал, м  
Количество 
метров в 
интервале, м 
Норма вре-
менимехани-ческого 
буре- 
ния 1 м породы, ч 
 
Норма 
проходки на 
долото, м 
 
от 
(верх) 
 
до 
(низ) 
1 0 100 100 0,027 460 
2 100 460 360 0,028 810 
3 460 1700 1240 0,038 210 
Основным документов для расчета нормативного времени для 
сооружения скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин на 
нефть, газ и другие полезные ископаемые» [8] 
Аналогично производим расчет для остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице 32. 
Таблица 32 – Нормативное время бурения 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
100 0,027 2,70 
360 0,028 10,08 
1240 0,032 39,68 
Итого 52,46 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 33. 
Таблица 33 – Нормативное количество долот 
Количество метров в 
интервале Н, м 
Нормативная проходка на 
долото в данном интервале П, м 
нормативное количество долот, шт 
(n) 
100 460 0,21 
360 810 0,44 
1240 1400 0,88 
Итого на скважину 1,53 
4.3.1 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
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Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
1) спуск бурильных свечей; 
2) подъем бурильных свечей; 
3) подъем и установка УБТ за палец; 
4) вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
5) подготовительно-заключительные работы при СПО; 
6) наращивание инструмента; 
7) промывка скважины перед подъемом инструмента; 
8) промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
9) смена долота; 
10) проверка люфта ВЗД; 
11) смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
12) крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной колонны 
ключами; 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, составляют на 1 метр 
проходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на 
долото. 
Результаты расчета времени на СПО и исходные данные приведены в 
приложении В.1. 
4.4.1 Расчет нормативного времени на установку 
центрирующих фонарей 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад 
составляет 1 мин. Нормативное время составит: 
– направление: 3 · 1 = 3мин; 
– кондуктор: 26 · 1 = 26мин; 
– эксплуатационная колонна: 69 · 1 = 69мин. 
4.5.1 Расчет нормативного времени ожидания затвердевания цемента 
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Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления -8 ч, кондуктора 
- 48 ч, эксплуатационной колонны – 48 ч. 
4.6.1 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
– промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2цикла 
– подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
труб 
– спуск резьбовых обсадных труб 
– подготовительно-заключительные работы к промывке скважины во 
время спуска колонны обсадных труб 
– промежуточные работы во время спуска колонны 
– промывка скважины перед цементированием – 2цикла 
– подготовительно-заключительные работы к цементированию 
колонны обсадных труб 
– цементирование скважины 
– заключительные работы после затвердевания цемента 
– герметизация устья скважины 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после 
цементирования направления, кондуктора и технической колонны. Норма 
времени на выполнение следующей операции складывается из времени 
следующих работ: 
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Отворачивание долота - 7 минут. 
Спуск бурильных свечей: 
а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lc = 90м; 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента Ln = 17 м. 
в) определяется, длина бурильных труб LТ= 73 м; 
4.7.1 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [2]. Нормативное 
время принимается по данным, отражающим среднее фактическое время 
работы геофизических партий на скважинах. Среднее фактическое время 
комплекса геофизических исследований скважины составляет 25ч. 
4.8.1 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не 
учтенные укрупненными нормами 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных 
работ составляет 7,56 ч. 
4.9.1 Расчет нормативных затрат времени на проведение ремонтных 
работ 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в процентах от 
нормативной продолжительности проводки скважины (за исключением времени 
проведения геофизических исследований). «Единые нормы времени на 
испытание разведочных и эксплуатационных скважин» [8]. Расчет времени на 
ремонтные работы производится после включения в нормативную карту всех 
видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога затрат времени. 
Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу составляет 266,2 
часов или 11,09 суток. Следовательно, надбавка времени на выполнение 
ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ составляет 17,56 ч. 
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Общее нормативное время проводки скважины составляет 12,86 суток. 
4.10.1 Линейный календарный график выполнения работ 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на 
месторождения осуществляется авиа и автотранспортом. Буровая бригада 
состоит из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала, 
приведенного в таблице 34  
Таблица 34 – Количество работников вахт и обслуживающего персонала 
 
 
 
 
 
 
Линейный календарный график проведения работ по строительству 
эксплуатационной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 
35. 
Работник (разряд) Количество 
человек 
1                 2 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтёр 5 разряда 4 
Слесарь 5 разряда 2 
Лаборант 2 
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Условные обозначения к таблице 35:  
Вышкомонтажная бригада (первичный монтаж); 
Буровая бригада (бурение); 
Бригада испытания; 
Таблица 35 - Линейно-календарный график работ 
Линейно-календарный график работ 
бригады, 
участвующие в 
строительстве 
скважины 
затраты времени 
на одну скважину, 
месяц 
Месяцы 
1 2 3 4 
Вышко-монтажные работы             
             
             
Буровые работы             
             
             
Освоение             
             
             
4.11.1  Корректировка сметной стоимости строительства 
скважины 
4.12.1 Определение проектной продолжительности бурения и 
крепления скважины 
Определение проектной продолжительности бурения и крепления 
скважины представлено в таблице 36. 
 
Таблица 36 – Продолжительности бурения и крепления скважин 
 
Вид работ 
Продолжительность 
нормативная, 
ч 
проектная 
ч сут. 
1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 36 
1 2 3 4 
Бурение: 
 
1,52 
35,96 
87,53 
 
1,66 
39,19 
95,4 
 
0,09 
1,68 
5,46 
Направление 
Кондуктор 
Эксплуатационная колонна 
   
Крепление:  
3,56 
16,0 
32,4 
 
3,92 
18,6 
30,5 
 
0,16 
0,77 
1,27 
Направление 
кондуктор 
эксплуатационная колонна 
Итого 176,97 189,27 9,43 
Уточненный сводный сметный расчет представлен в таблице Л.3 приложения 
Л. 
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4.13.1 Расчет технико-экономических показателей 
Расчет технико-экономических показателей представлен в таблице 37. 
Таблица 37 – Нормативные технико-экономические показатели 
бурения скважины. 
Глубина скважины, м. 1700 
Продолжительность бурения, сут. 9,64 
Механическая скорость м/ч 32,3 
Рейсовая скорость м/ч 21,17 
Коммерческая скорость, м/ст-сут 10382 
Проходка на долото, м. 1150 
Стоимость одного метра бурения, руб. 58234 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных 
единичных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин 
определяются СНиП IV-5-82 Сборник 49 [11]. Данный документ имеет три части, 
так в части I представлены расценки на подготовительные работы к 
строительству нефтяных и газовых скважин, в части II – на строительные и 
монтажные работы, в части III – на бурение и испытание на продуктивность 
скважин. 
Амортизация считается исходя из классификации основных фондов из 
Постановления правительства Российской Федерации №640 от 07 июля 2016 
года методом начисления амортизации пропорционально объему выполненных 
работ.  
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5 Социальная ответственность 
5.1 Организация обеспечения безопасных условий и охраны труда 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
организации занимает особое место в мире, так и в Российской Федерации. 
Реализация охраны труда организуется за счет уменьшения доли физического 
труда, улучшения качества рабочего пространства и реализации мер по 
сокращению травматизма и вреда здоровью на рабочих местах.  
Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве сырья и материалов; 
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации; 
- приобретение за счет собственных средств и выдачу спецодежды, 
спец обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 
проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке указанное обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
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- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний; 
- ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
- проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров; 
- предоставление органам государственного управления охраной труда, 
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи; 
- выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда; 
Работник обязан: 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 
- соблюдать требования охраны труда; 
- соблюдать требования охраны труда; 
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- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования). 
Для создания безопасных условий труда при строительстве скважин, 
буровая установка оснащается механизмами, приспособлениями и 
устройствами в соответствии с «Нормативами санитарно-бытового оснащения 
бригад, занятых бурением и ремонтом скважин», ПБвНиГП 2015г 
Буровая установка должна быть укомплектована согласно п. 141 
ПБвНиГП 2015 г: 
– ограничителем высоты подъема талевого блока; 
– ограничителем допускаемой нагрузки на крюке; 
– блокирующими устройствами по отключению привода буровых насосов 
при превышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10 % выше 
максимального рабочего давления насосов для соответствующей 
цилиндровой втулки; 
– станцией (приборами) контроля параметров бурения. 
– приемным мостом с горизонтальным участком длиной не менее 14 м, 
шириной не менее 2 м и стеллажами. При укладке труб должны 
использоваться специальные прокладки и боковые упоры. Высота укладки 
труб не более 2-х метров, но не выше ширины стеллажа. Стеллажи должны 
иметь не менее двух проходов на приемный мост на каждую сторону. При 
высоте стеллажа ниже приемного моста подача труб на последний должна 
быть механизирована; 
– оборудованием для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, 
дегазации и перемешивания раствора, сбора шлама и отработанной 
жидкости; 
– устройством для осушки воздуха, подаваемого в пневмосистему 
управления буровой установки; 
– успокоителем ходового конца талевого каната; 
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– системами обогрева рабочих мест; 
– блокирующими устройствами по предупреждению включения ротора при 
снятых ограждениях и поднятых клиньях ротора; 
– приспособлением (поясом) для А-образных мачт и вышек с открытой 
передней гранью, предотвращающих падение устанавливаемых 
(установленных) за палец свечей; 
– системой запасных и приемных емкостей, оборудованных уровнемерами и 
автоматической сигнализацией для контроля уровня жидкости в них; 
– градуированной мерной емкостью для контролируемого долива скважины, 
оснащенной уровнемером для контроля заполнения скважины. 
5.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов  
Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 
зоны. 
 Для контроля за запыленностью и загазованностью используют 
специальные приборы (газоанализаторы). Количество вредных примесей в 
воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно-допустимых 
концентраций. ПДК транспортируемых газов, вредных примесей и некоторых 
применяемых веществ: метан по санитарным нормам относится к 4-му классу 
опасности (малоопасные вредные вещества со значением ПДК в пересчете на 
3 углерод)-300 мг/м , нефть по санитарным нормам относится к 3-му классу 
опасности -10 мг/м , В случае превышения ПДК, работники должны быть 
обеспечены индивидуальными средствами защиты, такими как противогазы и 
респираторы. В качестве коллективной̆ защиты применять средства 
вентиляции.  
Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей̆ зоны  
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Работа на буровой сопряжена с работой на открытом воздухе, что 
приводит к заболеваниям рабочего персонала. Температура воздуха рабочей 
зоны оказывает непосредственное влияние на тепловое самочувствие человека 
и его работоспособность. В летний период времени при проведении полевых 
работ и длительном пребывании человека на открытом воздухе большая 
вероятность получения солнечного удара, в результате получения 
повышенной̆ дозы ультрафиолетового излучения. Допустимая интенсивность 
58 ультрафиолетового облучения работающих при незащищенных участках 
поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук) общей 
продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей смены не должна 
превышать 10 Вт/м. С целью профилактики перегревания организуют 
рациональный̆ режим труда и отдыха путем сокращения рабочего времени для 
введения перерывов для отдыха. От перегрева головного мозга солнечными 
лучами предусматривают головные уборы. Для защиты от переохлаждения 
при проведении полевых работ в зимнее время года предусматривает 
следующие меры: создание укрытий рабочих мест, обеспечение работников 
тёплой спецодеждой, сокращение продолжительности рабочей смены, 
прекращение работ в зависимости от погодных условий. В холодное время 
года работникам, работающим на открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях, предоставляются специальные перерывы для 
обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель 
обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха 
работников 
Повышенный уровень вибрации  
Источниками вибрации являются вибросита, необходимые для очистки 
бурового раствора, центрифуги, работающие насосы. Для борьбы с вибрацией 
на объекте производят балансировку, установку амортизаторов, увеличивают 
массу основания. При коллективных средствах защиты используют 
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амортизационные подушки в соединениях блоков, эластичные прокладки, 
виброизолирующие хомуты на напорных линиях буровых насосов. В качестве 
индивидуальных средств защиты применяются: специальные виброгасящие 
коврики под ноги у пультов управления различными механизмами, 
виброобувь и виброрукавицы. Вибрация при частоте 16 Гц не должна 
превышать амплитуду 0÷28 мм. Вибрация должна отвечать требованиям 
ГОСТ 12.1.012–90 ССБТ ''Вибрация. Общие требования безопасности''.  
Повышенный уровень шума  
Источниками шума на буровой являются работающие насосы, 
вибросита. Шум на рабочем месте не должен превышать 85 дБА и 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ ''Шум. Общие 
требования безопасности''.Для уменьшения шума на объекте используются 
как индивидуальные (наушники, вкладыши, шлемы), так и коллективные 
средства защиты. К коллективным средствам защиты относятся: 
пневмоударники, звукоизоляция и звукопоглощение.  
Повреждения в результате контакта с насекомыми  
Буровая установка расположена в полевых условиях и поэтому в 
близлежащих окрестностях обитают кровососущие насекомые (клещи, 
комары, мошки и т.д.). Исходя из этого работники должны быть обеспечены 
за счет предприятия соответствующими средствами защиты, а также 
накомарниками. Существует два основных способа защиты от нападения и 
укусов насекомых: защитная одежда и применение репеллентных средств. В 
полевых условиях особо опасным насекомым является клещ, как переносчик 
клещевого энцефалита, поэтому необходимо уделить особое влияние 
противоэнцефалитным прививкам.  
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5.1. Экологическая безопасность.  
На сегодняшний день нефтяная промышленность является одной из 
самых наиболее загрязняющих экологию отраслей. Это связано с тем, что все 
технологические процессы могут вызывать нарушение экологической 
обстановки. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание охране 
окружающей среды.  
Влияние на атмосферу  
К вредным источникам воздействия на атмосферу относятся: выхлопные 
газы автотранспортной, строительной и дорожной техник. Для предотвращения 
загрязнения атмосферы необходимо использовать только исправную технику с 
минимальными выхлопами углекислого газа в воздух. Атмосфера всегда 
содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и 
антропогенных источников. К числу примесей, выделяемых естественными 
источниками, относят: пыль, туман, дымы, газы от лесных и степных пожаров и 
др.  
Влияние на гидросферу  
В процессе бурения происходит загрязнение подземных водоносных 
горизонтов. При вскрытии поглощающих горизонтов буровой раствор может 
поступить в водоносный горизонт, тем самым произойдёт загрязнение водяного 
пласта. Может произойти поступление бурового раствора в близко лежащие 
водяные пласты и тем самым так же произойдёт загрязнение питьевой воды. С 
целью защиты гидросферы необходимо проводить следующие мероприятия: 
сооружение водоотводов, накопителей и отстойников, очистные сооружения для 
буровых стоков и бытовых стоков (канализационные устройства, септики), 
строго соблюдать разработанную конструкцию скважины, которая обеспечивает 
изоляцию водоносных горизонтов и перекрытие интервалов поглощения 
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бурового раствора, создать по всей длине обсадной колонны прочное цементное 
кольцо с целью исключения перетоков пластовых вод из одного пласта в другой.  
Влияние на литосферу  
Источниками загрязнения почвы могут быть: отработанный буровой 
раствор, выбрасываемый в амбар; различные масла, дизельное топливо нефть. 
Также следует отметить, что при строительстве скважины может происходить 
разрушение плодородного слоя почвы. Для сохранения качества почвы 
необходимо: использовать буровые растворы с малой фильтрацией, для 
предотвращения попадания фильтрата в почву, сократить до минимума 
попадание различных масел, дизельного топлива и нефти на землю.  
5.2. Безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях 
При возникновении открытых нефтяных и газовых фонтанов на буровой 
необходимо: 
- прекратить все работы в загазованной зоне и вывести из нее людей; 
- остановить двигатели внутреннего сгорания; 
- отключить силовые и осветительные линии электропередач, которые 
могут оказаться на загазованных участках; 
- потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи 
фонтанирующей скважины. 
На границе территории установлены запрещающие знаки, а при 
необходимости и посты охраны: 
- ввести для увлажнения фонтанирующей струи и на 
металлоконструкции, контактирующие с ней, максимально возможное 
количество воды, используя для этого все наличные производственные агрегаты, 
установленные за пределами загазованной зоны, и средства пожаротушения в 
целях предупреждения загорания фонтана; 
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- сообщить о случившемся руководству предприятия и вызвать на 
буровую военизированное подразделение по предупреждению возникновения и 
по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, пожарную охрану и 
медицинскую службу; 
- соорудить амбар для приема нефти, установить насосы и проложить 
трубопроводы для перекачки нефти в закрытую емкость. 
Работы по ликвидации нефтегазопроявлений при освоении ведутся в 
соответствии с разработанным планом под руководством специалистов 
противофонтанной службы. 
Газоопасной ситуацией считают обнаружение сероводорода в воздухе 
рабочей зоны в концентрациях, превышающих 3 мг/м3 (ПДК), либо получение 
сообщения об аварии на территории месторождения. 
На случай газовой опасности разработан план мероприятий по 
обеспечению безопасности работающих, включающий в себя: 
- систему оповещения о возникновении газоопасной ситуации; 
- план эвакуации работающих и места сбора; 
- систему радио и телефонной связи бригад с диспетчерской; 
- количество и места стоянок вахтовых спецмашин для эвакуации 
работающих. 
В бригадных вагонах-домиках вывешены на видных местах: 
- маршруты движения автотранспорта и людей при эвакуации; 
- схема возможных мест выделения сероводорода и других 
сопутствующих вредных веществ; 
- роза ветров и преимущественные направления ветра в данной 
местности; 
- карта местности с указанием низин, лощин и других мест возможного 
скопления сероводорода; 
- схема расположения пожарного инвентаря. 
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Каждая бригада должна быть оснащена рацией с постоянным вызовом. 
На территории строительной площадки должно быть установлено устройство 
для подачи звукового сигнала (сирена, рельс и т. д.) в случае возникновения 
газоопасной ситуации. 
Все работающие должны постоянно осуществлять взаимное наблюдение 
с целью своевременного обнаружения первых признаков отравления или 
отклонений в состоянии здоровья в связи с воздействием вредных веществ и 
своевременного оказания первой помощи. 
При обнаружении на рабочих местах сероводорода в количестве, 
превышающем 3 мг/м3, всем находящимся на объекте следует действовать в 
соответствии со своими обязанностями на случай газоопасной ситуации. 
В обязанности бригадира входит: 
- немедленно оповестить всех работающих путем подачи сигнала тревоги; 
- определить направление ветра и направление распространения вредных 
веществ; 
- обеспечить организованную эвакуацию на спецмашине всех людей, 
находящихся на объекте; 
- организовать оказание доврачебной помощи пострадавшим (в случае 
необходимости вызвать скорую помощь или реанимационную службу); 
- оповестить руководителя строительно-монтажной организации о 
возникновении газоопасной ситуации. 
При получении сообщения о возникновении газовой опасности 
руководитель работ обязан: 
- оповестить представителей военизированной горно-спасательной 
службы; 
- принять неотложные меры по организации эвакуации и обеспечению 
безопасности работающих; 
- принять меры к устранению газоопасной ситуации. 
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Ответственный руководитель работ обязан обеспечить всех работающих 
(в том числе водителей транспортных средств) СИЗ и средствами и коллективной 
защиты, гарантирующими их безопасность при возникновении газоопасной 
ситуации. 
В связи с тем, что газоопасная ситуация может возникнуть внезапно, все 
работающие должны иметь при себе постоянно в течение всей рабочей смены 
исправные, готовые к работе, подобранные по размерам изолирующие 
противогазы. К сумке противогаза должен быть приложен паспорт и инструкция 
по проверке и эксплуатации, а также прикреплена этикетка с фамилией и 
инициалами работника. В паспорте противогаза должен иметься штамп о его 
исправности и отметка о сроках освидетельствования. Противогаз закрепляется 
за определенным лицом; передача противогаза другим лицам запрещается.  
Каждая бригада должна иметь в своем распоряжении специальную 
вахтовую машину для эвакуации работающих в случае возникновения 
газоопасной ситуации. Спецмашину запрещается использовать для других 
целей. В течение рабочей смены вахтовая спецмашина должна постоянно 
находиться непосредственно на месте производства работ и быть готовой к 
немедленной эвакуации работающих. Водитель спецмашины должен иметь при 
себе изолирующий противогаз.  
Место нахождения спецмашины определяет руководитель работ с учетом 
розы ветров и погодных условий. Бригадир обязан проинформировать всех 
работающих перед началом смены о месте нахождения спецмашины.  
Всем находящимся на объекте по сигналу тревоги немедленно надеть 
противогазы и направиться к вахтовым спецмашинам; направление вывоза 
(выхода) людей из опасной зоны должно быть перпендикулярно направлению 
ветра. 
Вахтовая спецмашина оборудована местами хранения аварийного запаса 
газозащитных средств и средств контроля за состоянием воздушной среды, 
включающих в себя: 
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- регенеративный респиратор (изолирующий регенеративный аппарат) 
РВЛ-1 или Р-30А – не менее 3 шт.; 
- баллоны со сжатым воздухом или сжатым кислородом – не менее 2 шт. 
на каждый аппарат; 
- аппараты искусственного дыхания (СКА, ГС-5, ГС-6, ГС-8, ДП-2 или 
другие аналогичные аппараты) – 2 шт.; 
- экспрессные переносные газоанализаторы (ГХ-4, УГ-2, мини-индикатор 
сероводорода фирмы «Auer», Западный Берлин; индикатор сероводорода фирмы 
«Riken Keiki», Япония) – 2 шт.; 
- аварийный запас изолирующих противогазов (самоспасателей) ИП-4, 
СИГ-1 – в количестве 30 % от численности работающих. 
Кроме того, в спецмашине находится аптечка с набором средств, 
необходимых для оказания первой помощи пострадавшим, носилки – 2 шт., 
термос с горячим чаем или кофе.  
Буровая установка и привышечные сооружения оснащены 
противопожарным оборудованием в соответствии с Нормами обеспечения 
объектов противопожарным оборудованием, согласованным с МЧС. 
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Заключение 
 
В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены 
проблемы проводки скважины в данных геологических условий Иркутской 
области. 
Геологические условия данной области представлены преимущественно 
солями, с переслаивающимися алевролитами и аргиллитами. Поэтому было 
принято решение применение соленасыщенного бурового раствора. Породы 
преимущественно средней твердости и твердые, что ухудшает проходку по 
скважине. Данная проблема бала решена применением долот PDC с 
дополнительным вооружением. 
Расчеты гидравлических программ промывки позволили подобрать 
оптимальные режимы работы буровых насосов, типы, компонентный состав и 
параметры бурового раствора. Чтобы обеспечить высокую производительность 
при бурении под направление и кондуктор, а также обеспечить вынос шлама 
было запроектировано 2 насоса УНБТ – 1250. 
Для повышения качества крепления скважины была спроектирована 
оптимальная технологическая оснастка обсадных колонн. Для цементирования 
эксплуатационной колонны был выбран одноступенчатый способ с двумя 
пробками. Подобраны рецептуры жидкостей цементирования. 
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано следующее 
устьевое оборудование: ОКО1-21-169х245 К1, ОП5-280/80х21, АФ1-80/65х14. 
Проанализировав ассортимент современных производителей 
шарошечных долот, можно сделать вывод, что существует большое количество 
типов долот, которые подходят к определенным условиям бурения. Была 
разработана классификация долот по их назначению, согласно которой они 
делятся на долота, применяемые для: 
– наклонно-направленное бурение 
– зарезка боковых стволов и крс 
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– бурение для грп 
– бурение пород различной твердости 
– долота для особых условий 
Анализ позволил выделить конструктивные отличия этих долот. 
В разделе «Социальная ответственность» были рассмотрены вопросы 
производственной и социальной ответственности работника и работадателя, 
экологической безопасности. В разделе «Финансовый менеджмент» был 
приведен расчет сметной стоимости скважины, расчет бурения одного метра 
скважины и продолжительность бурения. Так же определена стоимость всех 
работ по строительству данной скважины.  
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Приложение А.1 
Таблица А.1 – Стратиграфический разрез скважины 
Глубина залегания, 
м Стратиграфическое подразделение 
Kоэффициент 
кавернозности в 
интервале 
От 
 (верх) 
до  
(низ) название индекс  
1 2 3 4 5 
0 5 Четвертичные отложения Q 1,15 
– – Нижний карбон – – 
5 25 Тушамская свита С1 ts 1,15 
– – Кембрийская система – – 
– – Верхний отдел – – 
25 67 Верхоленская свита Є3vl 1,3 
– – Средний отдел – – 
67 211 Литвинцевская свита Є2-1lt 1,1 
– – Нижний отдел – – 
211 578 Ангарская свита Є1an 1,15 
320 409 Траппы – – 
578 695 Булайская свита Є1bl 1,05 
  Бельская свита Є1b  
695 829 Верхнебельская подсвита Є1bs3 1,3 
829 1101 Средне-нижнебельская подсвита Є1bs2+1 1,1 
1101 1434 Усольская свита Є1us 1,2 
– – Мотская – – 
1434 1565 Мотская верхняя подсвита Є1mt3 1,1 
1565 1645 Мотская средняя подсвита Є1mt2 1,1 
1625 1645 Преображенский горизонт Є 1пр 1,1 
1645 1680 Мотская нижняя подсвита Є1mt1 1,15 
1662 1680 Верхнечонский горизонт Є 1вч 1,15 
1680 1700 Архей (кора выветривания + кри-сталлический фундамент) Prz 1,05 
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Приложение А.2 
Таблица А.2 – Литографический разрез скважины 
Индекс 
стратиграфиче- 
ского подразде- 
ления 
Интервал, м Горная порода 
Стандартное описание горной породы: 
полное название, характерные признаки 
(структура, текстура, минеральный состав 
и т. п.) 
 
 от до название %  
1 2 3 4 5 6 
Q 0 5 супеси, суглин-ки, галечники – Супеси, суглинки, галечники. 
С1ts 5 25 алевролит песчаник – 
Алевролиты с прослоями песчаников, 
аргиллитов зеленовато-серых. Возможны 
траппы. 
Є3vl 25 67 
алевролит 
с прослоями 
песчаника 
– 
Алевролиты, мергели, аргиллиты 
шоколадно-коричневые, зеленовато-серые 
с редкими прослоями песчаников 
зеленовато-серых, в подошве – доломиты 
глинистые с линзами гипсов розовых и 
белых. 
Є2-1lt 67 211 Доломит известняки – 
Верхнелитвинцевская подсвита сложена 
доломитами светлосерыми окремненными 
с подчинёнными прослоями известняков, 
брекчий, доломитов глинистых, гипсов. 
Нижнелитвинцевская подсвита 
представлена известняками 
доломитизированными светло–серыми, 
пятнистыми, доломиты серые в подошве 
запесочен-ные с прослоями гипсов, 
доломитов глинистых. 
Є1an 211 578 соль известняк доломит – 
По своим литологическим особенностям 
отложения ангарской свиты разделяются на 
две подсвиты: нижнюю - доломитовую и 
верхнюю – галогенно-карбонатную. 
Верхняя часть представлена доломитами, 
известняками темнокоричневато–серыми, 
разнозернистыми, мраморированными с 
прослоями каменных солей, сульфато–
карбонатных брекчий. Каменная соль 
белая, 
серая, крупно кристаллическая с редкими 
прослоями доломитов, реже ангидрито-
доломитов среднепластинчатых. Траппы 
могут достигать 90 м.Нижняя часть 
представлена ангидритами, доломито–
ангидритами пепельно-серыми с 
прослоями доломитов глинистых 
темносерых. 
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Продолжение таблицы А.2 
1 2 3 4 5 6 
Є1bl 578 695 доломит – 
Доломиты серые, светло–коричневато–
серые, мелкозернистые, тонко-
мелкозернистые, среднеплитчатые 
плотные, участками глинистые, слабые 
ангидритизированные. 
Є1bs3 695 829 соль доломит – 
Представлены неравномерным 
чередованием пластов каменной соли с 
доломитами. 
Каменные соли прозрачные, розовые с 
прослоями доломитов, известняков темно-
серых и сульфатно–карбонатные брекчии. 
Є1bs2+1 829 1101 известняк доломит – 
Верхняя часть представлена доломитами 
серыми, коричневато–серыми, средне- , 
мелкозернистыми с редки-ми прослоями 
известняков, доломито–ангидритов, 
доломитов глинистых. Нижняя часть свиты 
представлена известняками серыми, 
разнозернистыми с прослоями доломитов, 
доломи-то–ангидритами глинистыми, 
редко каменными солями. Ниже 
известняки серые, иногда 
доломитизирован-ные с прослоями 
доломитов, доломитов глинистых, 
доломито–ангидритов, ангидритов 
голубовато–серых, серых. 
Є1us 1101 1434 соль доломит – 
Переслаивание каменной соли прозрачной, 
розовой, известняков, доломитов, 
доломито–ангидритов серых, темносерых. 
В нижней части свиты: доломиты, 
известняки доломитизированные серые, 
коричневато–серые, сгустково–комковатые 
засоленные глинистые. В подошве свиты: 
доломиты, известняки серые с прослоями 
каменных солей. 
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Продолжение таблицы А.2 
1 2 3 4 5 6 
Є1mt3 1434 1565 доломит – 
Доломиты темно-серые, мелкозернистые с 
прослоями доломитов глинистых, 
ангидритов. Доломиты серые мелко–
среднезернистые, кавернозно–пористые, 
частично засоленные. Ниже тонкое 
переслаивание серых доломитов, 
доломитов глинистых, доломито–
ангидритов. В подошве доломиты серые. 
Є1mt2 1565 1645 доломит – 
В верхней части подсвиты: ритмичное 
переслаивание доломитов серых, 
доломитов-ангидритов и доломитов 
глинистых темносерых. 
Є 1 ПР 1625 1645 доломит 100 
Преображенский горизонт 1625–1645 м 
представлен доломитами реликтово 
органогенными, коричневато–серыми, 
пористыми. 
Є1mt1 1645 1662 алевролит аргиллит  
Доломиты, аргиллиты темносерые 
временами не устойчивые. 
Є1 ВЧ1+ ВЧ2 1662 1680 песчаник 80-100 
Песчаники кварцевые, реже 
полевошпатово–кварцевые серые, 
коричневато–серые с прослоями 
аргиллитов, алевролитов. Продуктивные 
пласты представлены пористыми 
песчаниками. Пласт ВЧ2 представлен по-
левошпатово-кварцевыми, кварцевыми, 
реже полимиктовыми песчаниками с 
прослоями гравелитов, алевро-литов и 
аргиллитов. Содержание песчаников в 
пласте меняется от 100 до 43%, Пласт ВЧ1 
сложен преимуще-ственно мелко- и 
среднезернистыми песчаниками с редкими 
прослоями гравелитов, алевролитов и 
аргилли-тов. Содержание песчаников в 
пласте высокое – 80-100%. 
Prz 1680 1700 гранито- гнейс – Граниты. 
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Приложение А.3 
Таблица А.3 – Физико-механические свойство горных пород по разрезу скважины  
Индекс 
стратигра- 
фического 
подразделе- 
ния 
Интервал, м Краткое название горной породы 
М
ин
ер
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ьн
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от
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ст
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 к
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– от 
до – – – – – – – – – – 
Q 0 5 супеси, суглинки, галечники 2,4 11-20 –  –  –  10 –  I Мягкая 
С1ts 5 25 алевролит песчаник 2,4 4-10 –  –  –  10-25 –  I, I I Мягкая 
Є3vl 25 67 алевролит 
с прослоями песчаника 
2,4 4-10 –  –  –  25-50 –  III Средняя 
Є2-1lt 67 211 доломит известняки 2,4 – 2,6 5-10 15-20 –  –  –  50-100 –  IV Средняя 
Є1an 211 578 доломит соль траппы известняк 2,6 5-10-15-10 
 
–  –  –  100-150 
10-20 
600-700 
100-150 
–  V II XI V Твердая 
Мягкая 
Крепкая 
Є1bl 578 695 доломит 2,6 5-10 –  –  –  200-300 –  VII Крепкая 
Є1bs3 695 829 соль доломит 2,6 5-10 –  –  –  10-20 100-150 –  II II Средняя 
Средняя 
Є1bs2+1 829 1101 известняк доломит 2,6 5-10 –  –  –  200-300 –  VII Крепкая 
Є1us 1101 1434 соль доломит 2,6 5-10 –  –  –  10-20 150-200 –  II VI Средняя 
Крепкая 
Є 1US 
(осинский) 
–  –  доломиты, известняки 2,6 11-16,7 0,1-34 –  –  400-500 –  IX 
Крепкая 
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Приложение А.4 
Таблица А.4 – Прогноз возможных поглощений бурового раствора 
Индекс 
стратиграфического 
подразделения 
Интервал, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения От До 
Q – Є1an 150 370 Поглощение бурового раствора 
Интенсивность – 0,5-0,7 м3/час до полного, потери циркуляции – да. 
Низкие градиенты 
пластовых давлений 0,6-1.  
Линзовидная трещиноватость  
. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Є1mt2 1565 1645 доломит 2,83 5-10 –  –  –  400-500 –  XI Крепкая 
Є1 ПР 1625 1645 Доломиты 2,83 8-19,3 2–8 по газу 
–  –  
400-500 
–  
XII Крепкая 
Є1mt1 1645 1680 алевролит аргиллит 2,83 8,2 0 –  –  400-500 –  XII Крепкая 
Є1ВЧ1 
+ВЧ2 1662 1680 песчаник 2,71 2,66 18-22 
368,4* 
87,57 
–  –  
400-500 
–  
XI Крепкая 
Prz 1680 1700 гранито-гнейсы 2,66 
–  –  –  –  
600-700 
–  
XI Очень крепкая 
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Приложение А.5 
Таблица А.5 – Прогноз возможных поглощений и обвалов скважины 
Индекс 
стратиграфическ
ого 
подразделения 
Интервал, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения От До 
Q – Є1an 150 370 Поглощение бурового раствора 
Интенсивность – 0,5-0,7 м3/час до полного, потери 
циркуляции – да. Низкие градиенты 
пластовых давлений 0,6-1. 
Линзовидная трещиноватость. 
Є1mt1  1645 
 
1662 Осыпи и обвалы горных пород 
Осыпи и обвалы из-за неустойчивости глинистых пород, 
возникающие при повышенной водоотдаче бурового 
раствора и его слабой ингибирующей способности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
Приложение А.6 
Таблица А.6 – Прочие возможные осложнения 
Индекс 
стратиграфическ
ого 
подразделения 
Интервал, м 
Тип осложнения Характеристика и условия возникновения От До 
Є1us 
 
1366 
 
1408 Нефтегазопроявление Перелив, газопроявление. Ожидаемое давление 15,0 МПа 
Є1mt2 
 
1625 
 
1645 Нефтегазопроявление Перелив, в виде пленок нефти, насыщения раствора газом, выброс газа. Ожидаемое давление 15,5 МПа 
Є1mt1 
 
1662 
 
1680 Нефтегазопроявление 
Нефть, газопроявления, пленки нефти, насыщение 
раствора газом, выброс газа. Ожидаемое давление 15,8 
МПа 
Q– 1lit 0 90 Прихватоопасность 
Некачественная очистка бурового раствора, высокая 
водоотдача, ведущая к интенсивному набуханию и 
выдавливанию в ствол текучих глинистых пород. 
 
Є1mt1 
 
 
1645 
 
1662 
Прихватоопасность 
Увлажнения аргиллитов вследствие высокой водоотдачи 
бурового раствора. 
Образование шламовых корок, сужение ствола,  
заклинивание инструмента, перепад давления. Оставление 
инструмента без движения более 0,5 часа. 
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Проектирование КНБК 
Таблица Б.1 – КНБК для бурения секции под направления (0–100 м.) 
№ Типоразмер, шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип 
соединения 
(низ) Суммарный 
вес, т Резьба 
(верх) 
Тип 
соединения 
(верх) 
Бурение под направление (0–100 м) 
1 Долото 393,7 М-ЦВ 0,50 393,7 – 
З–171 Ниппель 0,190 
2 Переводник М171хМ152 0,44 225 100 
З–171 Муфта 0,037 
З–152 Муфта 
3 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З–152 Ниппель 0,702 
З–152 Муфта 
4 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З–152 Ниппель 0,059 
З–171 Муфта 
5 КЛС-390 М 0,6 390 80 З–171 Ниппель 0,112 
З–171 Муфта 
6 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З–171 Ниппель 
0,059 
З–152 Муфта 
7 УБТ-203х100 Д 8,3 203 100 
З–152 Ниппель 0,702 
З–152 Муфта 
8 Переводник М133хН152 0,529 225 76 
З–152 Ниппель 0,059 
З–133 Муфта 
7 СБТ G105127х9,19 65,43 127 108 
З–133 Ниппель 2,093 
 З–133 Муфта 
8 КШЗ-133x35 0,47 155 62 З–133 Ниппель 0,04 
З–133 Муфта 
9 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З–133 Ниппель 
0,03 З–133 Муфта 
10 ВБТ 140 14 – 82,6 З–133 Ниппель 0,8 
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Таблица Б.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (100–460 м.) 
№ Типоразмер, шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, мм 
Внут. 
диаметр, мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) Суммарный вес, т Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Бурение под кондуктор (100–460 м) 
1 Долото БИТ 295,3 В516 УСМ.08 0,4 295,3 
– З–152 Ниппель 0,08 
2 Переводник  М152хМ152 0,38 240 
– З–152 Муфта 0,02 
З–152 Муфта 
3 К295,3МС 0,65 295,3 185 З–152 Ниппель 0,09 
З–152 Муфта 
4 Переводник  М171хН152 0,54 225 80 
З–152 Ниппель 
0,045 З–171 Муфта 
5 ДГР-240М.7/8 8,0 240 – З–171 Ниппель 2,911 
З–171 Муфта 
6 Клапан обратный  КОБ-203 0,25 240 
– З–171 Ниппель 0,021 
З–171 Муфта 
7 Переливной клапан ПК-240РС 0,8 203 55 
З–171 Ниппель 
0,07 
З–171 Муфта 
8 Переводник  М147хН171 0,521 225 101 
З–171 Ниппель 
0,051 З–147 Муфта 
З–147 Муфта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 УБТ- 178х90 Д 48 178 90 З–147 Ниппель 7,488 
З–147 Муфта 
10 Переводник  М133хН147 0,35 225 100 
З–147 Ниппель 0,011 
З–133 Муфта 
11 СБТ G105127х9,19 385,239 127 108 З–133 Ниппель 12,327 
З–133 Муфта 
12 Переводник М133хН133 0,40 155 80 
З–133 Ниппель 
0,03 З–133 Муфта 
13 КШЗ-133x35 0,47 155 72 З–133 Ниппель 0,04 
З–133 Муфта 
14 ВБТ 140 14 - 82,6 З–133 Ниппель 0,8 
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Таблица Б.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну (460–1700м.)  
№ Типоразмер, шифр Длина, м 
Наруж. 
диаметр, мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Суммарный вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Бурение под эксплуатационную колонну (460-1700 м) 
1 Долото БИТ 215,9 ВТ 613 0,37 215,9 – З–117 Ниппель 0,024 
2 ДГР-172 7/8.56 9,1 172 – З–117 Муфта 1,081 
З–147 Муфта 
3 Клапан обратный КОБ-172 0,34 172 66 
З–147 Ниппель 0,015 
З–147 Муфта 
4 Переливной клапан ПК-172РС 0,67 176 55 
З–147 Ниппель 0,039 
З–147 Муфта 
5 УБТ 178х90 Д 12 178 90 З–147 Ниппель 1,872 
З–147 Муфта 
6 Переводник  М133хН147 0,35 171,4 80 
З–147 Ниппель 
0,012 
З–133 Муфта 
7 Калибратор КЛС 215 СТ 0,40 215 70 
З–133 Ниппель 0,018 
З–133 Муфта 
8 Переводник  М147хН133 0,40 172 78 
З–133 Ниппель 
0,035 
З–147 Муфта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 УБТ 178х90 Д 24 178 90 З–147 Ниппель 3,744 
З–147 Муфта 
10 Переводник М133хН147 0,35 171,4 80 
З–147 Ниппель 
0,035 
З–133 Муфта 
11 Яс гидравлический ЯГБ-172-2ВД 3,5 172 76,2 
З–133 Ниппель 1,347 
З–133 Муфта 
12 СБТ G105 127х9,19 1633,65 127 108 
З–133 Ниппель 
50,643 
З–133 Муфта 
13 Переводник М133хН133 0,40 155 80 З–133 Ниппель 0,03 
З–133 Муфта 
14 КШЗ-133x35 0,47 155 72 З–133 Ниппель 0,04 
З–133 Муфта 
15 ВБТ 140 14 – 82,6 З–133 Ниппель 0,8 
Общий вес 59,735 
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Таблица Б.4 – КНБК для отбора керна (1665–1675 м.) 
№ Типоразмер, шифр Длина, м 
Наружний 
диаметр, мм 
Внутренн
ий 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соединения 
(низ) 
Суммарный вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соединения 
(верх) 
Отбор керна (1665–1675 м) 
1 Бурильная головка  PDC У12–215,9/101,6 SCD-3 T 0,3 215,9 101,6 З–161 Муфта 0,02 
2 Керноотборный снаряд 178/100 30 178 100 
З–161 Ниппель 3,0 
З–161 Муфта 
3 Переводник М147хН161 0,5 171,5 80 
З-161 Ниппель 
0,04 
З–147 Муфта 
4 УБТ-178х90 Д 30 178 90 З–147 Ниппель 4,613 
З–147 Муфта 
5 Переводник М133хН147 0,35 171,5 80 З–147 Ниппель 0,05 
З–133 Муфта 
6 СБТ G105 127х9,19 1598,98 127 108 З–133 Ниппель 51,17 Муфта 
7 Переводник М133хН133 0,40 155 80 З–133 Ниппель 0,03 Муфта 
8 КШЗ-133x35 0,47 155 72 З–133 Ниппель 0,04 Муфта 
9 ВБТ 140 14 - 82,6 З–133 Ниппель 0,08 
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Приложение В.1 
Таблица В.1 – Расчёт потребного количества бурового раствора, интервал 0- 130 
м 
Направление 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины 
в конце 
интервала, 
м3. 
Интервал 
бурения, м. 
от до 
0 100 100 393,7 – 1,3 15,81 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации                                         1,27 
Объём циркуляционной системы очистки                                                                                        8
Расчетные потери бурового раствора при очистке                                                                        11,02
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО                                                  0,5
Объём раствора в емкостях                                                                                                     15,81 
Объем раствора в конце бурения интервала                                                                                   15,81 
Объем раствора к приготовлению                                                                                               52,44 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал                               0
Таблица В.2 – Расчёт потребного количества бурового раствора, интервал 100- 
460 м 
Кондуктор 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины в 
конце 
интервала, 
м3. 
Интервал 
бурения, м. 
от до 
100 460 360 295,3 307,3 1,15 35,73 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации                                                       3,05 
Расчетные потери бурового раствора при очистке                                                              19,75 
Объём циркуляционной системы очистки                                                                               8
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО                                          1,8 
Объём раствора в емкостях                                                                                            51,61 
Объем раствора в конце бурения интервала                                                                          51,61 
Общая потребность бурового раствора на интервале:                                                    68,36 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала                    0 
Объем раствора к приготовлению:                                                                                      68,36 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал                      31,8 
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Таблица В.3 – Расчёт потребного количества бурового раствора, интервал 460- 
1700 м 
Экспл. колонна 
Длина 
интервала, 
м. 
Диаметр 
долота под 
интервал, мм.  
Внутренний 
диаметр 
предыдущей 
обсадной 
колонны, мм. 
k каверн. 
Объем 
скважины 
в конце 
интервала, 
м3. 
Интервал 
бурения, м. 
от до 
460 1700 1240 215,9 227,9 1,13 70,02 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации                                                                  7,56
Расчетные потери бурового раствора при очистке                                                                          36,83 
Объём циркуляционной системы очистки                                                                                          8 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО                                                    6,2
Объём раствора в емкостях                                                                                                       70,02 
Объем раствора в конце бурения интервала                                                                                     70,02
Общая потребность бурового раствора на интервале:                                                                      198,64
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала                               31,8 
Объем раствора к приготовлению:                                                                                                166,84 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал                                
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Таблица В.4 – Результаты расчета потребного количества реагентов 
Общее количество 
Наименование 
материала Назначение 
Упаковка 
Потребное количество реагентов 
Направление Кондуктор Эксплуатационная. Колонна Итого 
кг кг уп кг уп кг уп кг уп 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Каустическая сода 
Поддержание 
требуемого рН 
бурового раствора 
25 57 3 103 5 90 4 249 10 
Бентонит 
Придание раствору 
требуемых 
реологических и 
тиксотропных свойств, 
снижение фильтрации 
1000 3797 4 20510 21 17828 18 42134 42 
Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 25 57 3 247 10 214 9 517 21 
ПАЦ ВВ 
(PolyPac R, 
EcoPAC HV, PAC 
R) 
Стабилизатор, 
регулятор фильтрации 
и реологических 
свойств 
25 – – 1026 42 892 36 1917 77 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПАЦ НВ 
PolyPac ELV, 
Ecopac LV, 
PAC L) 
Регулятор фильтрации 25 72 2,84 2051 83 1783 72 3905 156 
Смазочная 
добавка 
(PROLUBE, 
ECOLUBE, 
Enviro-Torq) 
Снижение 
коэффициента трения в 
скважине 
25 – – 1026 42 20510 821 21536 861 
Барит Регулирование плотности 1000 300 15 – – – – 300 14 
Соль 
(NaCL, Галит) 
Предотвращение 
растворения солей, 
замерзания бурового 
раствора 
1000 0 0 206 206 4457 179 9585 383 
Пеногаситель 
(Defoam-Penta, 
Bara- Defoam-1 
/ W-300) 
Предотвращение 
пенообразования 1000 0 0 42 2 36 12 77 3 
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Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет 
№ сметного 
расчета 
 
Наименование работ или затрат 
Стоимость тысяч 
рублей 
Прямые затраты 
Раздел I. Подготовительные работы к строительству скважины 
1 2 3 
1.1 
Подготовка площади, строительство 
подъездного пути, трубопроводов, линий 
передач. 
61121 
1.2 Разборка трубопроводов, линий передач. 229 
1.3 Техническая рекультивация земель 12192 
Итого по подготовительным работам 73542 
Раздел II. Вышкостроение и монтаж оборудования 
2.1 Строительство и монтаж 151301 
2.2 Разборка и демонтаж 1210 
2.3 Монтаж оборудования для испытания 450 
2.4 Демонтаж оборудования для испытания 140 
Итого по вышкостроению и монтажу 153101 
Раздел III. Бурение и крепление 
3.1 Бурение скважины 49726 
3.2 Крепление скважины 118103 
Итого по бурению и креплению 167829 
Раздел IV. Испытание скважин 
4.1 Испытание в процессеб урения 7190,4 
4.2 Испытание объекта 42595 
4.3 Оборудование устья скважины 3418 
Итого по испытанию 53203 
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1 2 3 
Раздел V. Промыслово-геофизические работы 
5.1 11% от раздела III и IV 24313 
Итого по промыслово-геофизическим работам 24313 
Раздел VI. Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время 
 
6.1 
Дополнительные затраты при производстве 
строительных и монтажных работ в зимнее время 
5,4% от раздела I и II 
 
12238 
6.2 Снего борьба 0,4% от раздела I, II, III, IV 1790 
6.3 
Эксплуатация теплофикационной 
котельной установки 40910 
Итого по разделу VI 54938 
ИТОГО прямых затрат по разделам I-IV 526926 
Раздел VII. Накладные расходы 
7.1 
Накладные расходы 25 % от суммы по 
разделам I-IV 
131731 
Итого по разделу VII 131731 
2 3 4 
Раздел VIII. Плановые накопления 
8.1 
Плановые накопления 5 % от суммы на 
итог прямых затрат по разделам I-VII 32932 
Итого по разделу VIII 32932 
ИТОГО с накладными и плановыми 691589 
Раздел IX. Прочие работы и затраты 
9.1 Премиальные доплаты 24,5 % 169439 
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Продолжение таблицы Г.1 
1 2 3 
9.2 Надбавка за вахтовый метод работ 4,4% 30429 
9.3 Северные льготы 2,98% 12128 
9.4 Лабораторные работы 0,15% 3315 
9.5 Авиатранспорт 43447 
9.6 Транспортировка вахт 9618 
9.7 Перевозка вахт  18623 
9.8 
Услуги связи на период строительства 
скважины 
4500 
9.9 Топографо-геодезические работы 6200 
9.10 Бурение скважины на воду 25000 
9.11 Услуги по отбору и транспортировке керна 32632 
Итого прочих затрат и работ 335331 
ИТОГО по разделам I-IX 1046920 
Раздел Х. Резерв средств на непредвиденные расходы 
10.1 
Резерв средств на непредвиденные расходы 
2,4 % от итоговой суммы 25126 
ИТОГО 1072046 
Подрядные работы 
Раздел ХI. Авторский надзор 
11.1 
Авторский надзор 0,2 % от суммы по 
разделам I- X 2144 
Итого по подрядным работам 2144 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1074190 
С учетом коэффициента удорожания к=204,2 к ценам 1985 г. 219349598 
НДС 20 % 39482927 
ВСЕГО с учетом НДС 258 832 526 
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Приложение Г.2 
Таблица Г.2 – Сметный расчет на бурение скважины 
 
Наименование 
затрат 
Единица 
измрения 
Стоимость 
единицы, 
руб 
Подготовительные 
работы 
Направление Кондуктор ЭК 
Количество сумма Количество сумма Количество сумма Количество сумма 
Оплата труда 
буровой бригады 
при без- 
Метражных 
работах (4 чел.), 
сут 
– 27634,4 3,00 82903,16 – – – – – – 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Затраты, зависящие от времени 
Повременная з/п 
буровой бригады сут 214,16 2 428,32 – – – – – 
Социальные 
отчисления, 30% – – – 128,496 – – – – – 
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Продолжение Таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сдельная з/п буровой 
бригады 
сут 229,96 – – 1,99 458,3 3,98 915,2 18,4 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – – – 137,49 – 274,5 – 
Повременная з/п доп. 
Рабочих на заготовку 
раствора в одну 
смену 
сут 17,95 2 35,9 – – – – – 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – 10,77 – – – – – 
Сдельная з/п доп. 
Рабочих на заготовку 
раствора в однусмену 
сут 19,25 – – 1,99 38,3 3,98 76,6 18,4 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – – – 11,5 – 22,9 – 
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Продолжение Таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Повременная з/п 
слесаря 
сут 11,20 2 22,4 – – – – – 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – 6,72 – – – – – 
Сдельная з/п 
слесаря 
сут 11,97 – – 1,99 23,8 3,98 47,6 18,4 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – – – 7,1 – 14,3 – 
Повременная з/п 
д эл/монтера 
сут 11,20 2 22,4 – – – – – 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – 6,72 – – – – – 
Сдельная з/п 
эл/монтера 
сут 11,97 – – 1,99 23,8 3,98 47,6 18,4 
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Продолжение Таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – – – 7,1 – 14,3 – 
Повременная з/п 
вышкомонтажной бри- 
гады 
сут 165,50 2 331 – – – – – 
Социальные 
отчисления, 30% 
– – – 99,3 – – – – – 
Содержание бурового 
оборудования 
сут 222,28 2 444,56 1,99 442,3 3,98 884,67 18,4 
Амортизация бурового 
оборудования 
при бурении, 
креплении, испытании 
сут 407,50 2 815 1,99 810,9 3,98 1621,85 18,4 
Материалы и запасные 
части при бурении ГЗД 
сут 153,75 – – – – 3,98 611,93 18,4 
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Продолжение Таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Содержание 
комплекта ГЗД 
сут 122,28 2 244,56 1,99 242,2 3,98 486,6 18,4 
Содержание 
бурильных труб 
сут 30,86 2 61,72 1,99 61,41 3,98 122,8 18,4 
Содержание 
полевой 
лаборатории 
сут 22,86 2 45,72 1,99 45,5 3,98 90,9 18,4 
Содержание 
средств 
диспетчерского 
контроля 
сут. 8,9 2 17,8 1,99 17,7 3,98 35,42 18,4 
Содержание ДЭС сут. 15,25 2 30,5 1,99 30,34 3,98 60,695 18,4 
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Продолжение Таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Электроэнергия кВт/сут. 140,5 2 281 1,99 279,6 3,98 559,19 18,4 
Содержание ЛЭП сут. 26 2 52 1,99 51,7 3,98 103,48 18,4 
Содержание 
техники и 
оборудования 
для монтажа 
сут 456 2 912 1,99 907 3,98 1814,88 18,4 
Дежурство 
бульдозера 
сут 177,60 2 355,2 1,99 353 3,98 706,88 18,4 
Амортизация 
вагон-домиков 
сут 194,12 2 388,24 1,99 386 3,98 772,59 18,4 
Техническая вода м3 2,9 – – 22,8 66,12 109 316,1 114 
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Продолжение Таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Порошок бентонитовый 
марки Б 
т 75,4 – – 1,44 108,5 4,6 346,8 5,3 
Сода каустическая т 220,5 – – 0,02 4,41 0,1 22,1 0,32 
Содакальцинированная т 77,5 – – 0,02 1,55 0,06 4,65 0,06 
Полиакриламид т 215,6 – – – – 5,7 1228,9 16,4 
КМЦ т 1144 – – – – 0,23 263,12 0,25 
Биополимер т 1350 – – – – 0,9 1215 1 
ПАЦ НВ т 800 – – – – – – 1,5 
ПАЦ ВВ т 1622 – – – – – – 0,98 
 – – – – – – – – – 
Затраты, зависящие от объема работ 
РТ 393,7 P419-40-1 шт 2686,4 – – 0,14 376,1 – – – – 
TD 295,3 SVD 519-
T1.2 
шт 4852,7 – – – – 0,3 1455,8 – – 
TD 215,9 SVD 616 
Т1.2 
шт 5234,4 – – – – – – 0,86 4501,58 
PDC У6-215,9/100 шт 5232 – – – – – – 0,32 1674,24 
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Продолжение Таблицы Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Калибратор 393,7 
МС 
шт 529 – – 0,14 74,06 – – – – 
Калибратор 295,3 
МС 
шт 458,9 – – – – 0,4 183,6 - - 
Калибратор 215 МС шт 442,6 – – – – – – 0,8 354,1 
Транспортировка 
труб и долот 
т 4,91 – – 21,2 104,1 22,6 111 45,2 221,9 
Транспортировка 
вахт, руб 
смена 1268 
Итого затрат 
зависящим от 
объема работ, руб 
– – 0 575,74 1773,7 6799 
Всего затрат без 
учета 
транспортировки 
вахт, руб 
– – 4740 5702,74 17490,7 42 121 
Всего по сметному 
расчету, 
Руб. 
70054,44 
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Приложение Г.3 
Таблица Г.3 – Сметный расчет на крепление скважины 
 
Наименование затрат 
Единица 
измерения 
Стоимость 
единицы, руб 
Направление Кондуктор ЭК 
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Затраты, зависящие от объёма работ 
Башмакколонный БКМ-323,9 шт 85,5 1 85,5 – – – – 
Башмакколонный БКМ-244,5 шт 65 – – 1 65 – – 
Башмакколонный БКМ-168,3 шт 45,5 – – – – 1 45,5 
Центратор ЦЦ-244,5/295 шт 25,4 – – 15 381 – – 
Центратор ЦПН-168,3/216 шт 18,7 – – – – 86 1608.2 
ЦКОДМ-323,9 шт 125,6 1 125,6 – – – – 
ЦКОДМ-244,5 шт 113,1 – – 1 113,1 – – 
КОДГ-168 шт 105 – – – – 1 105 
Продавочнаяпробка ПРП-Ц-323,9 шт 80,5 1 80,5 – – – – 
Продавочнаяпробка ПРП-Ц-244,5 шт 59,15 – – 1 59,15 – – 
Продавочнаяпробка ПРП-Ц-168,3 шт 30,12 – – – – 1 30,12 
Головкацементировочная ГЦУ-
323,9 
шт 3960 1 3960 
– – – – 
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Продолжение Таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Головкацементировочная ГЦУ-244,5 шт 3320 – – 1 3320 – – 
Головкацементировочная ГЦУ-168,3 шт 2880 – – – – 1 2880 
Обсадныетрубы 323,9х12,1 м 37,21 40 1488,4 – – – – 
Обсадныетрубы 244,5х10,6 м 28,53 – – 660 18829 – – 
Обсадныетрубы 146.1,3х7,9 м 23,67 – – – – 700 16569 
Обсадныетрубы 146.1х8,5 м 19,96 – – – – 40 798,4 
Портландцементтампонажный ПЦТ-I-
150 
т 26,84 2,23 59,85 21,87 594.35 – – 
Портландцемент тампонажный 
раствор ПЦТ-III-100 т 29,95 – – – – 5.796 173.6 
Техническаявода м3 2,9 5 14,3 26.56 77 57.41 166.5 
Заливкаколонны, тампонажныйцех агр/оп 145,99 2 291,98 3 437,97 6 875,94 
Затворениецемента, тампонажныйцех т 6,01 2,8 16,77 21,87 131,4 56,9 342 
Работа ЦСМ, тампонажныйцех ч 36,4 1 36,4 2 72,8 2 72,8 
Опресовкаколонны, тампонажныйцех агр/оп 87,59 1 87,59 1 87,59 1 87,59 
Работа КСКЦ 01, тампонажныйцех агр/оп 80,6 – – 1 80,6 1 80,6 
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Продолжение Таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Работа ЦА-320М шт 36,8 2 73,6 3 110,4 6 220,8 
Работа УС6-30 шт 36,8 1 36,8 3 110,4 4 147,2 
Работа КСКЦ 01 шт 40,8 – – – – 1 40,8 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный 
цех 
ч 15,49 24 371,76 24 371,76 24 371,76 
Транспортировкаобсадныхтруб т 18,76 2,23 41,84 34,8 652,85 80,4 1508,3 
Транспортировкавахт, руб  1268 
Итого затрат зависящих от объема 
бурения, без учета транспорнировки 
вахт, руб 
– – 6770 25494 26123 
Всего затрат, без учета 
транспортировки вахт, руб 
1 
Всего по сметному расчету, руб 58387 
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Приложение Д 
Геолого-Технический наряд на строительство скважины 
 
Предприятие: ООО "Газпром-бурение"
Месторождение:
Буровая установка: БУ 3200/200 - ЭУК
Глубина, м.
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